

**КР-1. Ежемесячный отчет субъекта Российской Федерации о реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах**

Субъект Федерации: Ярославская область

Отчет за: Декабрь 2017

Статус отчета в системе: Проверено Фондом

Таблица 1.

| № | Категория сведений | Единицы измерения | Значение | |
|----|---|--|------------|----------|
| 1 | Начислено взносов собственников на капитальный ремонт с начала отчетного периода | млн. руб. | 1 875,04 | |
| 2 | Собрано средств взносов собственников на капитальный ремонт с начала отчетного периода | млн. руб. | 1 677,57 | |
| 3 | Стоимость работ (услуг), завершаемых в отчетном периоде в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами), с учетом завершения реализации краткосрочных планов прошлых отчетных периодов | млн. руб. | 1 623,2 | |
| 4 | Количество МКД, в которых запланировано завершение работ (услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде, с учетом завершения реализации краткосрочных планов прошлых отчетных периодов | ед. | 1 539 | |
| 5 | Стоимость работ (услуг), выполнение которых предусмотрено в текущем году, в соответствии с заключенными договорами подряда | млн. руб. | 1 629,9 | |
| 6 | Выполненные работы (услуги) по капитальному ремонту в отчетном периоде | Количество работ (услуг) | шт. | 1 982 |
| 7 | | Стоимость работ (услуг) | млн. руб. | 1 416,7 |
| 8 | | Количество МКД, в которых были выполнены работы (услуги) | ед. | 1 483 |
| 9 | | Площадь МКД, в которых были выполнены работы (услуги) | тыс. кв. м | 4 951,27 |
| 10 | | Количество жителей | тыс. чел. | 198,49 |

| № | Категория сведений | | Единицы измерения | Значение |
|----|---|--------------------|-------------------|----------|
| 11 | В том числе по многоквартирным домам, в которых выполнены строительномонтажные работы | Количество МКД | шт. | 966 |
| 12 | | Площадь МКД | тыс. кв. м. | 3 929,07 |
| 13 | | Количество жителей | тыс. чел | 158,32 |