

Руководитель  
регионального проекта

Кузнецов Михаил  
Александрович

(подпись)

05.02.2020

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020**

*Ярославская область*

*"Формирование комфортной городской среды"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие спонсоринга		Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений	факт	Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений		Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений	прогноз	Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено программным региональным проектом	Средняя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<Создание механизмов развития кооперативной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды>								
1.1.		<Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий, в том числе:>	566,71	566,71	566,71	0	0	0	0	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	481,46	481,46	481,46	0	0	0	0	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	566,71	566,71	566,71	0	0	0	0	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации								
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	538,37	538,37	538,37	0	0	0	0	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	28,34	28,34	28,34	0	0	0	0	
1.1.4.		внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			566,71	566,71	566,71	0	0	0	0	
Федеральный бюджет			481,46	481,46	481,46	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			566,71	566,71	566,71	0	0	0	0	
внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Название критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

В отчетном и плановом периодах мероприятия и контрольные точки отсутствуют.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				нач	факт/проект		
1	КРП		Результат: Реализация проекта подведомственной Воронежского комитета лучших проектов создания конформной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	31.12.2020	31.12.2020	Неженко В. С., Заместитель Председателя Правительства области	В работе. Риск неисполнения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.
1.1	КРП		КТ: Обновлен подвешен Воронежского комитета лучших проектов создания конформной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.	01.03.2020	01.03.2020	Неженко В. С., Заместитель Председателя Правительства области	В работе. Риск неисполнения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.
2	РРП	отсутствует отчетный период	Результат: Проведение общественных обсуждений, подготовка территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для улучшения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствии с законом).	01.03.2020	24.12.2019	Николаев А. В., Директор	Выполнено. Общественные обсуждения проведены, определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий. Адресный перечень территорий, планируемых к благоустройству утвержден на заседании межведомственной комиссии протоколом от 24.12.2019 № 14.
2.1	РРП	отсутствует отчетный период	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ).	15.03.2020	24.12.2019	Николаев А. В., Директор	Надлежаще. Общественные обсуждения проведены, определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий. Адресный перечень территорий, планируемых к благоустройству утвержден на заседании межведомственной комиссии протоколом от 24.12.2019 № 14.
2.2	РРП	отсутствует отчетный период	КТ: Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено муниципально-техническое задание (задание) обеспечение.	01.03.2020	24.12.2019	Николаев А. В., Директор	Разработано. Общественные обсуждения проведены, определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий. Адресный перечень территорий, планируемых к благоустройству утвержден на заседании межведомственной комиссии протоколом от 24.12.2019 № 14.
2.3	РРП	отсутствует отчетный период	КТ: Услуги оказаны (работы выполнены).	01.03.2020	24.12.2019	Николаев А. В., Директор	Выполнено. Общественные обсуждения проведены, определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий. Адресный перечень территорий, планируемых к благоустройству утвержден на заседании межведомственной комиссии протоколом от 24.12.2019 № 14.
3	РРП		Результат: По итогам общественных обсуждений аттестированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы новые города (агломерации), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных муниципальных образований. «Знакомство», «Экологично» и соответствующих федеральных проектов, а также конкурсного плана мероприятий и расширения капитальной инфраструктуры (в соответствии с законом).	31.03.2020	31.03.2020	Николаев А. В., Директор	В работе. Риск неисполнения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.
3.1	РРП		КТ: Документ разработан	10.03.2020	10.03.2020	Николаев А. В., Директор	В работе. Риск неисполнения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.
3.2	РРП		КТ: Документ оговорен с заинтересованными органами и организациями	31.03.2020	31.03.2020	Николаев А. В., Директор	В работе. Риск неисполнения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.
3.3	РРП		КТ: Документ утвержден (подписан)	31.03.2020	31.03.2020	Николаев А. В., Директор	В работе. Риск неисполнения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.
3.4	РРП		КТ: Документ опубликован	31.03.2020	31.03.2020	Николаев А. В., Директор	В работе. Риск неисполнения контрольных точек, мероприятий отсутствуют.



Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду	факт
Наименование отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду	факт
Наименование критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящихся к отчетному периоду	проект
Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прошлому периоду	
Наименование отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящихся к прошлому периоду	
Наименование критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящихся к прошлому периоду	