

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
регионального проектного комитета
от 14.12.2018 № 2018-2
(в ред. от 24.07.2019 № 2019-7)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ярославская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Ярославская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Авдеев Максим Александрович, Заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Васильева Марина Владимировна, Директор департамента		
Администратор регионального проекта	Смылова Диана Викторовна, Заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ярославской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Ярославская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
1.3	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом), ТЫС ЧЕЛ	Дополнительный показатель	7 686,680 0	01.01.2018	8 047,1700	8 176,6000	8 318,3900	8 460,7100	8 619,5200	8 843,8500
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)										
1.1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	19,0000	01.01.2018	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	21,0000	22,0000
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)										
1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	6,0000	9,0000	18,0000	21,0000	30,0000	33,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.</p> <p>Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p>на 31.12.2019 - 6 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 11 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 16 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД</p>	31.12.2023	<p>Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры Ярославской области на 10%.</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовая комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 0 ЕД</p>	31.12.2019	<p>Создано культурно-досуговое учреждение в поселке Рождествено Некрасовского района. В зону обслуживания учреждения войдут 13 населенных пунктов с общей численностью населения 496 человек (из них 282 человека – жители села Рождествено).</p> <p>Строительство новых, реконструкция и капитальный ремонт существующих культурно-досуговых учреждений способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.</p> <p>Заявки, соответствующие установленным критериям, на участие в конкурсном отборе будут направляться ежегодно.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовая комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>(автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		
2.1	<p>Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</p> <p>на 01.12.2019 - 0 ЕД на 01.12.2020 - 0 ЕД на 01.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 3 ЕД на 01.12.2023 - 0 ЕД</p>	31.12.2022	<p>В 2022 году в Ярославской области будут приобретены 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба). К 2024 году услугами автоклубов будет охвачено около 10 тысяч человек в трех муниципальных образованиях области.</p>
3	Собственные результаты		
3.1	<p>Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</p> <p>на 01.12.2021 - 6 ЕД</p>	01.12.2021	<p>С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание не менее 1 модельной муниципальной библиотеки ежегодно.</p> <p>Модельный стандарт для библиотек предусматривает высокоскоростной интернет, обеспечивающий доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати, доступ к НЭБ и электронной библиотеке диссертаций. Организация современного комфортного библиотечного пространства позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, реформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.</p> <p>Средства на приобретение типового комплекта оборудования и мебели будут выделяться на конкурсной</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>основе из федерального бюджета. За счет регионального и местного бюджета обеспечивается ремонт помещения, комплектование книжных фондов, подключение интернет-канала.</p> <p>За счет создания модельных библиотек улучшится качество библиотечного обслуживания в Ярославской области (в том числе, межрайонных и поселенческих библиотек).</p>
3.2	<p>Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек</p> <p>на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД</p>	31.12.2023	<p>Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешениемна строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственныйза эксплуатацию объекта недвижимости).</p>
3.3	<p>Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол</p> <p>на 01.12.2019 - 0 ЕД на 01.12.2024 - 1 ЕД</p>	01.12.2019	<p>В 2019 году подана заявка на реконструкцию, капитальный ремонт и техническое переоснащение театра юного зрителя и театра кукол в Ярославской области. В случае выделения средств будет реконструировано, капитально отремонтировано здание, в котором располагаются региональные театр юного зрителя и театр кукол, что позволит увеличить количество зрителей на 20% к 2024 году.</p>
3.4	<p>Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</p>	01.12.2024	<p>В результате реновации отобранные организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 01.12.2024 - 1 ЕД		В 2019 году направлена заявка для участия в конкурсе (Ярославское художественное училище).

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	35,53	0,00	10,07	0,00	35,53	0,00	81,13
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	24,65	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	49,30
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	35,53	0,00	10,07	0,00	35,53	0,00	81,13
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	34,72	0,00	5,60	0,00	34,72	0,00	75,04
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	15,43	0,00	4,47	0,00	15,43	0,00	35,33
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,8	0,00	0,00	0,00	0,8	0,00	1,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
2.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту							
3.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту		12,50	12,50				

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		68,26	12,50	22,57	0,00	137,32	0,00	240,65
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область)		33,25	0,00	0,00	44,40	137,32	0,00	214,97
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		68,26	12,50	22,57	44,40	137,32	0,00	285,05
бюджет субъекта Российской Федерации		65,69	12,50	22,57	44,40	137,32	0,00	282,48

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	27,55	12,50	16,97	44,40	128,10	0,00	229,52
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	2,57	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	3,37
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Васильева М. В.	Директор департамента	Авдеев Максим Александрович	10
2	Администратор регионального проекта	Смылова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева Марина Владимировна	10
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смылова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева М. В.	10
4	Участник регионального проекта	Ширшова И. И.	Начальник отдела	Смылова Д. В.	10
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сычева И. В.	начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Васильева М. В.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
6	Участник регионального проекта	Коточигов М. Б.	Начальник отдела	Смыслова Д. В.	10
7	Участник регионального проекта	Сычева И. В.	начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Васильева М. В.	10
8	Участник регионального проекта	Васильева М. В.	Директор департамента	Авдеев М. А.	10
9	Участник регионального проекта	Лебедев Е. В.	эксперт департамента культуры Ярославской области	Смыслова Д. В.	10
10	Участник регионального проекта	Смыслова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева М. В.	10
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смыслова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева М. В.	10
12	Участник регионального проекта	Ширшова И. И.	Начальник отдела	Смыслова Д. В.	10
13	Участник регионального проекта	Васильева М. В.	Директор департамента	Авдеев М. А.	10
Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
14	Участник регионального проекта	Ширшова И. И.	Начальник отдела	Смыслова Д. В.	10
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Коточигов М. Б.	Начальник отдела	Смыслова Д. В.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смылова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева М. В.	10
17	Участник регионального проекта	Ширшова И. И.	Начальник отдела	Смылова Д. В.	10
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Разживина О. В.	начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Серова Ю. И.	100
19	Участник регионального проекта	Смылова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева М. В.	10
20	Участник регионального проекта	Лебедев Е. В.	эксперт департамента культуры Ярославской области	Смылова Д. В.	10
21	Участник регионального проекта	Коточигов М. Б.	Начальник отдела	Смылова Д. В.	10
22	Участник регионального проекта	Разживина О. В.	начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Серова Ю. И.	100
23	Участник регионального проекта	Васильева М. В.	Директор департамента	Авдеев М. А.	10
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Разживина О. В.	начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Серова Ю. И.	100

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
25	Участник регионального проекта	Разживина О. В.	начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Серова Ю. И.	100
26	Участник регионального проекта	Коточигов М. Б.	Начальник отдела	Смыслова Д. В.	10
27	Участник регионального проекта	Смыслова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева М. В.	10
28	Участник регионального проекта	Васильева М. В.	Директор департамента	Авдеев М. А.	10
29	Участник регионального проекта	Лебедев Е. В.	эксперт департамента культуры Ярославской области	Смыслова Д. В.	10

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Культурная среда» включен в качестве задачи в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную приказом департамента культуры Ярославской области от 24.01.2019 №1 «Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части достижения результата: «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами».

Региональный проект «Культурная среда» включен в основное мероприятие государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на 2014-2020 годы в части достижения результата: «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» (в 2019 году будет построено культурно-досуговое учреждение в с. Рождествено Некрасовского муниципального района Ярославской области).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Ярославская область)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	31.12.2023	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента		-
1.1	КТ: Заключены соглашения с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	-	01.07.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение	РРП
1.1.1	Разработка и согласование Порядка предоставления субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	01.02.2019	01.05.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Постановление Правительства области о Порядке предоставления субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Организация и проведение отбора получателей субсидии в 2019 году	01.05.2019	01.06.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Протокол Протокол решения комиссии	РРП
1.1.3	Подготовка и согласование нормативно-правового акта о распределении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами муниципальным образованиям области	01.06.2019	15.06.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Постановление Подготовлено постановление ПЯО о распределении субсидии по учреждениям на 2019 год	РРП
1.1.4	Подготовка и согласование соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	15.06.2019	01.07.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями обла- сти о предоставлении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	РРП
1.2	КТ: Осуществлены поставки оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок муниципальными образованиями области	-	01.11.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Поставка оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок муниципальными образованиями области	05.04.2019	15.10.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.3	КТ: Осуществлены поставки оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок государственными профессиональными образовательными учреждениями сферы культуры	-	01.11.2019	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента	Акт Товарная накладная	РРП
1.3.1	Поставка оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок государственными профессиональными образовательными учреждениями сферы культуры	01.04.2019	01.11.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.4	КТ: Подготовлен отчет об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями отправлен в Министерство культуры	-	19.12.2019	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента	Отчёты от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Сбор и анализ отчетных документов от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.10.2019	01.11.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёты от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП
1.4.2	Сбор и анализ отчетных документов от государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.10.2019	01.11.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёты от государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП
1.4.3	Подготовка сводного отчёта по муниципальным и государственным образовательным учреждениям сферы культуры об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.11.2019	01.12.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёт об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					согласованными перечнями	
1.5	КТ: Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.03.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение Проект соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образова- тельных учрежде- ний в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, обо- рудованием и учебными материалами	РРП
1.5.1	Подготовка и согласование соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в том числе согласование с Министерством культуры Российской Федерации перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	01.01.2019	01.03.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение Проект соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образова- тельных учрежде- ний в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, обо- рудованием и учебными материалами	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6	КТ: Заключено соглашение с ЯМУ им.Л.В.Собинова	-	15.03.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение с ЯМУ им.Л.В.Собинова	РРП
1.6.1	Подготовка и согласование соглашения о предоставлении субсидии на иные цели Ярославскому музыкальному училищу им. Л.В.Собинова	01.01.2019	15.03.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение с ЯМУ им.Л.В.Собинова	РРП
1.7	КТ: Осуществлены поставки оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок муниципальными образованиями области	-	01.11.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.7.1	Поставка оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок муниципальными образованиями области	01.01.2021	30.06.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.8	КТ: Осуществлены поставки оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок государственными профессиональными образовательными учреждениями сферы культуры	-	01.11.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.8.1	Поставка оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок государственными профессиональными образовательными учреждениями сферы культуры	01.01.2021	30.06.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Подготовлен отчёт об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями отправлен в Министерство культуры	-	19.12.2021	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента	Отчёты от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП
1.9.1	Сбор и анализ отчетных документов от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.10.2021	01.11.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёты от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП
1.9.2	Сбор и анализ отчетных документов от государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.10.2021	01.11.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёты от государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					в со-ответствии с согласованными перечнями	
1.9.3	Подготовка сводного отчёта по муниципальным и государственным образовательным учреждениям сферы культуры об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.11.2021	01.12.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёт об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП
1.10	КТ: Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.03.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение Проект соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	Подготовка и согласование соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в том числе согласование с Министерством культуры Российской Федерации перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	15.01.2021	01.03.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение Проект соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образова- тельных учрежде- ний в сфере культу- ры Ярославской об- ласти (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными ин- струментами, обо- рудованием и учеб-ными материалами	РРП
1.11	КТ: Заключено соглашение с учреждением среднего профессионального образования	-	15.03.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение	РРП
1.11.1	Подготовка и согласование соглашения о предоставлении субсидии на иные цели учреждению	01.01.2021	15.03.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение	РРП
1.12	КТ: Заключены соглашения с муниципальными образованиями области о предостав-лении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	-	01.07.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	Разработка и согласование Порядка предоставления субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	01.02.2021	01.05.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Постановление Правительства области о Порядке предоставления субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	РРП
1.12.2	Организация и проведение отбора получателей субсидии в 2021 году	01.05.2021	01.06.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Протокол Протокол решения комиссии	РРП
1.12.3	Подготовка и согласование нормативно-правового акта о распределении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами муниципальным образованиям области	01.06.2021	15.06.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Постановление Подготовлено постановление ПЯО о распределении субсидии по учреждениям на 2019 год	РРП
1.12.4	Подготовка и согласование соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств не-	16.06.2021	01.07.2021	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии на обеспечение детских музыкальных,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	обходимыми инструментами, оборудованием и материалами				художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	
1.13	КТ: Осуществлены поставки оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок муниципальными образованиями области	-	01.11.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.13.1	Поставка оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок муниципальными образованиями области	01.01.2023	30.06.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.14	КТ: Осуществлены поставки оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок государственными профессиональными образовательными учреждениями сферы культуры	-	01.11.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.14.1	Поставка оборудования, инструментов, материалов по итогам проведенных закупок государственными профессиональными образовательными учреждениями сферы культуры	01.01.2023	30.06.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Акт Товарная накладная	РРП
1.15	КТ: Подготовлен отчет об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями отправлен в Министерство культуры	-	19.12.2023	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента	Отчеты от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	
1.15.1	Сбор и анализ отчетных документов от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.10.2023	01.11.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёты от муниципальных образований области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП
1.15.2	Сбор и анализ отчетных документов от государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.10.2023	01.11.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёты от государственных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.15.3	Подготовка сводного отчёта по муниципальным и государственным образовательным учреждениям сферы культуры об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.11.2023	01.11.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Отчёт об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РРП
1.16	КТ: Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.03.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение Проект соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РРП
1.16.1	Подготовка и согласование соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в том числе согласование с Министерством культуры Российской Федерации перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для	15.01.2023	01.03.2023		Соглашение Проект соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Ярославской области (детских школ искусств по видам	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов				искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	
1.17	КТ: Заключено соглашение с учреждением среднего профессионального образования	-	15.03.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение	РРП
1.17.1	Подготовка и согласование соглашения о предоставлении субсидии на иные цели учреждению	01.01.2023	15.03.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение	РРП
1.18	КТ: Заключены соглашения с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	-	01.07.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение	РРП
1.18.1	Разработка и согласование Порядка предоставления субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	01.02.2023	01.05.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Постановление Правительства области о Порядке предоставления субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18.2	Организация и проведение отбора получа-телей субсидии в 2023 году	01.05.2023	01.06.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Протокол Протокол решения комиссии	РРП
1.18.3	Подготовка и согласование нормативно-правового акта о распределении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструмен-тами, оборудованием и материалами муниципальным образованиям области	01.06.2023	15.06.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Постановление Подготовлено по- становление ПЯО о распределении суб-сидии по учрежде-ниям на 2019 год	РРП
1.18.4	Подготовка и согласование соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудовани-ем и материалами	15.06.2023	01.07.2023	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Соглашение Соглашения с му-ниципальными образованиями области о предоставлении субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	РРП
2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	-	31.12.2019	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента		-
2.1	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	15.11.2019	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента	Акт выполненных работ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Выполнение подготовительных работ, устройство фундамента	08.07.2019	01.08.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Акт выполненных работ	РРП
2.1.2	Выполнение строительно-монтажных работ	02.08.2019	15.11.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Акт выполненных работ	РРП
2.2	КТ: Оборудование приобретено	-	21.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Акт передачи-приемки	РРП
2.2.1	Приобретение оборудования	01.10.2019	01.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Акт передачи-приемки	РРП
2.3	КТ: Оборудование установлено	-	21.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Акт	РРП
2.3.1	Установка оборудования	01.12.2019	21.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Акт	РРП
2.4	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	23.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Акт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	Ввод оборудования в эксплуатацию	01.12.2019	23.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Акт	РРП
2.5	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	22.12.2019	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента	Прочий тип документа	РРП
2.5.1	Обеспечение 100% готовности объекта	-	22.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Прочий тип документа	РРП
2.6	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	23.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
2.6.1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	-	23.12.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	РРП
2.7	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	24.12.2018	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН.	РРП
2.7.1	Обеспечение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	-	24.12.2018	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН.	РРП
2.8	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента	Постановление	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	Утверждение правил распределения и предоставления местным бюджетам субсидий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) сельских домов культуры	01.01.2019	01.05.2019	Коточигов М. Б., Начальник отдела	Постановление	РРП
2.9	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента	Постановление	
2.9.1	Утверждение распределения субсидий по муниципальным образованиям Ярославской области	01.01.2019	01.05.2019	Коточигов М. Б., Начальник отдела	Постановление	РРП
2.10	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента	Соглашение	
2.10.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями	01.04.2019	01.05.2019	Черневский А. А., Заместитель директора департамента	Соглашение	РРП
2.11	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента	Отчет	
2.11.1	Предоставление отчета об использовании субсидии	01.12.2019	31.12.2019	Коточигов М. Б., Начальник отдела	Отчет	РРП
3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	-	31.12.2022	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента		-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.4	КТ: Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения	-	30.12.2022	Смылова Д. В., Заместитель директора департамента	Прочий тип документа Договоры, контракты, акты поставки.	РРП
3.4.1	Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения	01.03.2022	01.10.2022	Коточигов М. Б., Начальник отдела	Прочий тип документа Договоры, контракты, акты поставки.	РРП
3.5	КТ: Поготовлен порядок распределения субсидии	-	01.02.2022	Коточигов М. Б., Начальник отдела		РРП
3.5.1	Поготовка порядка распределения субсидии	01.01.2022	01.02.2022	Коточигов М. Б., Начальник отдела	Постановление	РРП
3.6	КТ: Заключены соглашения с муниципальными образования Ярославской области	-	01.03.2022	Коточигов М. Б., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.6.1	Заключение соглашения с муниципальными образования Ярославской области	15.02.2022	01.03.2022	Коточигов М. Б., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.7	КТ: Подготовлено и заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения	-	31.12.2022	Ширшова И. И., Начальник отдела	Соглашение	РРП
3.7.1	Подготовка и заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения	01.02.2022	15.02.2022	Ширшова И. И., Начальник отдела	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	-	01.12.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области		-
4.1	КТ: Проектно-сметная документация разработана	-	01.11.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Прочий тип документа ПСД	РРП
4.1.1	Разработка проектно-сметной документации	01.01.2019	01.11.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Прочий тип документа ПСД	РРП
5	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	-	01.12.2024	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области		-
5.1	КТ: Проектно-сметная документация разработана	-	01.11.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Прочий тип документа ПСД	РРП
5.1.1	Разработка проектно-сметной документации	01.01.2019	01.11.2019	Разживина О. В., начальник отдела департамента культуры Ярославской области	Прочий тип документа ПСД	РРП