

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
регионального проектного комитета
от 14.12.2018 № 2018-2
(в ред. от 24.07.2019 № 2019-7)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ярославская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Ярославская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Авдеев Максим Александрович, Заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Васильева Марина Владимировна, Директор департамента		
Администратор регионального проекта	Смыслова Диана Викторовна, Заместитель директора департамента		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Ярославской области"		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет субъекта Российской Федерации	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Васильева М. В.	Директор департамента	Авдеев Максим Александрович	10
2	Администратор регионального проекта	Смылова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева Марина Владимировна	10
Созданы виртуальные концертные залы					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смылова Д. В.	Заместитель директора департамента	Васильева М. В.	10
4	Участник регионального проекта	Непоспехов О. О.	главный специалист	Разживина О.В.	10
5	Участник регионального проекта	Ширшова И. И.	Начальник отдела	Смылова Д. В.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6

6. Дополнительная информация

Методика расчета целевых показателей национального и регионального проекта будет уточнена в I квартале 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Ярославская
область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Созданы виртуальные концертные залы	-	01.12.2024	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента	В период с 2019 по 2024 годы (в соответствии с разработанными до 1 марта 2019 г. Министерством культуры Российской Федерации (далее – МК РФ) методическими рекомендациями) будет подано не менее 6 заявок на создание в Ярославской области виртуальных концертных залов. В результате создания виртуальных концертных залов, доступ к ним сможет получить максимальное количество жителей Ярославской области из самых отдаленных районов.	-
1.1	КТ: Приобретение, доставка и монтаж оборудования виртуального концертного зала	-	01.10.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Прочий тип документа	РРП
1.1.1	Проведение конкурсных процедур	01.06.2019	01.08.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Доставка оборудования	01.08.2019	01.09.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Акт	РРП
1.1.3	Монтаж оборудования	01.09.2019	01.10.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Акт	РРП
1.2	КТ: Виртуальный концертный зал создан и открыт	-	01.12.2019	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента	Отчет	КРП
1.2.1	Торжественная церемония открытия концертного зала	01.10.2019	01.11.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Отчет	РРП
1.3	КТ: Подана сводная заявка в Министерство культуры Российской Федерации	-	31.03.2019	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента	Заявка	КРП
1.3.1	Мониторинг потребности и наличия технических возможностей для создания виртуальных концертных залов муниципальных учреждений культуры, расположенных в городах области	15.01.2019	01.03.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Прочий тип документа Запрос	РРП
1.3.2	Подготовка сводной заявки Ярославской области в Министерство культуры Российской Федерации	01.03.2019	30.03.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Прочий тип документа Заявка и пакет документов в соответствии с требованиями МК РФ	РРП
1.4	КТ: Заключено соглашение Министерства культуры Российской Федерации с Правительством Ярославской области (при наличии положительного итога конкурсного отбора)	-	01.05.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	Заключение соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Правительством Ярославской области (при наличии положительного итога конкурсного отбора)	15.04.2019	01.05.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Соглашение	РРП
1.5	КТ: Нормативно-правовой акт утвержден	-	01.06.2019	Смыслова Д. В., Заместитель директора департамента	Постановление Правительства Ярославской области	РРП
1.5.1	Разработка порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов в городах области и согласование в установленном порядке	01.04.2019	15.05.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Постановление Правительства Ярославской области	РРП
1.6	КТ: Заключено соглашение между департаментом культуры Ярославской области и администрацией муниципального образования	-	01.06.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Соглашение	РРП
1.6.1	Заключение соглашения между департаментом культуры Ярославской области и администрацией муниципального образования	15.05.2019	01.06.2019	Непоспехов О. О., главный специалист	Соглашение	РРП