

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области



Р.Р. Сайтгареев

21.03.2019

(дата)

**План по модернизации и развитию государственной информационной системы
в сфере здравоохранения Ярославской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	
		Начало	Окончание
1.	Формирование реестра счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС		
1.1.	Формирование функциональных требований	01.01.2019	28.02.2019
1.2.	Подготовка технического задания	01.03.2019	30.04.2019
1.3.	Проведение закупочной процедуры	01.05.2019	31.07.2019
1.4.	Работы по созданию и внедрению формирования реестра счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС	01.08.2019	31.12.2019
1.5.	<i>Государственные медицинские организации Ярославской области формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС</i>	-	31.12.2019
2.	Создание подсистемы «Реестр электронных медицинских документов»		
2.1.	Подготовка технического задания	01.03.2019	31.05.2019
2.2.	Проведение закупочной процедуры	01.06.2019	31.08.2019
2.3.	Работы по созданию и внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.09.2019	31.12.2019

2.4.	Государственные медицинские организации Ярославской области и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающие медицинскую помощь передают сведения о созданных электронных медицинских документах в соответствии с «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ	-	31.12.2019
3.	Модернизация и развитие региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»		
3.1.	Формирование функциональных требований	01.01.2019	30.04.2019
3.2.	Подготовка технического задания	01.05.2019	30.06.2019
3.3.	Проведение закупочной процедуры	01.07.2019	30.09.2019
3.4.	Работы по внедрению региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»	01.10.2019	31.03.2020
3.5.	В Ярославской области функционирует региональная централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Ярославской области, аптечных организаций Ярославской области	-	31.03.2020
4.	Создание региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112»		
4.1.	Формирование методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)» Минздравом России	01.01.2019	31.05.2019
4.2.	Формирование функциональных требований	01.06.2019	30.06.2019
4.3.	Подготовка технического задания	01.07.2019	31.08.2019
4.4.	Проведение закупочной процедуры	01.09.2019	31.12.2019
4.5.	Работы по созданию и внедрению региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)»	01.01.2020	30.06.2020
4.6.	В Ярославской области функционирует региональная централизованная система	-	30.06.2020

	«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных медицинских организаций организации Ярославской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи		
5.	Создание региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений»		
5.1.	Формирование функциональных требований	01.06.2019	31.12.2019
5.2.	Подготовка технического задания	01.01.2020	31.03.2020
5.3.	Проведение закупочной процедуры	01.04.2020	31.12.2020
5.4.	Работы по созданию и внедрению региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений»	01.01.2021	30.11.2021
5.5.	В Ярославской области функционирует региональная централизованная система «Центральный архив медицинских изображений»	-	30.11.2021
6.	Создание региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»		
6.1.	Формирование функциональных требований	01.01.2020	31.03.2020
6.2.	Подготовка технического задания	01.04.2020	30.06.2020
6.3.	Проведение закупочной процедуры	01.07.2020	31.12.2020
6.4.	Работы по созданию и внедрению региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»	01.01.2021	30.11.2021
6.5.	В ЯО функционирует региональная централизованная система «Лабораторные исследования»	-	30.11.2021
7.	Создание региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации»		
7.1.	Формирование функциональных требований	01.01.2020	31.03.2020
7.2.	Подготовка технического задания	01.04.2020	31.12.2020
7.3.	Проведение закупочной процедуры	01.01.2021	31.05.2021
7.4.	Работы по созданию и внедрению региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации»	01.06.2021	30.11.2022
7.5.	В ЯО функционирует региональная централизованная система «Телемедицинские консультации», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе	-	30.11.2022

	ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций Ярославской области		
8.	Создание региональной централизованной системы «Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)»		
8.1.	Формирование методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)» Минздравом России	01.01.2019	31.03.2019
8.2.	Формирование функциональных требований	01.04.2019	31.07.2019
8.3.	Подготовка технического задания	01.08.2019	29.02.2020
8.4.	Проведение закупочной процедуры	01.03.2020	31.12.2020
8.5.	Работы по созданию и внедрению региональной централизованной системы «Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)»	01.01.2021	30.11.2022
8.6.	<i>В Ярославской области функционирует региональная централизованная система «Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Ярославской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам</i>	-	30.11.2022
9.	Создание региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»		
9.1.	Формирование методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) ««Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Минздравом России	01.01.2019	30.09.2019
9.2.	Формирование функциональных требований	01.10.2019	29.02.2020
9.3.	Подготовка технического задания	01.03.2020	30.09.2020
9.4.	Проведение закупочной процедуры	01.10.2020	31.05.2021
9.5.	Работы по созданию и внедрению региональной централизованной системы	01.06.2021	30.11.2022

	«Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»		
9.6.	В Ярославской области функционирует региональная централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Ярославской области общего профиля и медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями	-	30.11.2022
10.	Создание региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»		
10.1.	Формирование методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Минздравом России	01.01.2019	30.06.2019
10.2.	Формирование функциональных требований	01.07.2019	30.11.2019
10.3.	Подготовка технического задания	01.12.2019	30.06.2020
10.4.	Проведение закупочной процедуры	01.07.2021	31.03.2021
10.5.	Работы по созданию и внедрению региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.04.2021	30.11.2022
10.6.	В Ярославской области функционирует региональная централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Ярославской области общего профиля и сердечно-сосудистые центры	-	30.11.2022
11.	Создание системы поддержки принятия управленческих решений по вопросам развития здравоохранения в субъекте Российской Федерации	01.01.2022	31.12.2024
12.	Создание системы учета обращения медицинской документации	01.01.2022	31.12.2024