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____________ Общий статус реализации

1. Риски______ I 2. Показатели |______ 3. Бюджет______ | 4. Результаты | 5. Контрольные точки



1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п Статус
Наименование соответствующего 
раздела паспорта регионального 

проекта

Краткое описание 
риска Предлагаемые решения

1.

В отчетном периоде проблем и 
рисков, относящихся к ключевым, не 
выявлено

2.
3.
4.
5.



3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Объем финансового обеспечение, млн. рублей Исполнение, млн. рублей

№  п/п
Статус

Наименование результата и 
источника финансового обеспечения

Предусмотрено
паспортом

регионального
проекта

Сводная
бюджетная

роспись

Лимиты
бюджетных

обязательств

Учтенные бюджетные 
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент исполнения
(8)/(5)*100 Комментарий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Si |
<  (указывается наименование 
результата федерального проекта)

1.1.

На проведение работ на 
автомобильных дорогах (улицах), 
входящих в состав городской 
агломерации Ярославская

1 827,506 1 826,837 1 826,837 1 459,974 353,701 19,36%

1.1.1. федеральный бюджет 930,0000 930,0000 930,0000 680,0000 135,2636 14,54%

1.1.2.
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.1.3.
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации, в 
т.н.:

897,506 896,837 896,837 779,974 218,438 24,36%

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации

524,171 524,171 524,171 421,5787 197,3708 37,65%

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований

248,000 248,000 248,000 234,5555 14,5668 5,87%

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

125,335 124,6660 124,6660 123,8395 6,5001 5,21%

1.1.4. яшшишя внебюджетные источники 0 X X

1.2.

На проведение работ на 
автомобильных дорогах, не 
входящих в состав городской 
агломерации

1 554,2365 1 554,2365 1 554,2365 1 351,604 351,0238 22,58%

1.2.1. федеральный бюджет 1 024,237 1 024,237 1 024,237 1 020,033 264,838 25,86%

1.2.2.
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации



1.1.3.
■  консолидированные бюджеты 

•субъектов Российской Федерации, в 
Н т ч :

530,000 530,000 530,000 331,571 86,186 16,26%

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации

530,000 530,000 530,000 331,571 86,186 16,26%

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных 
образований

0,000 0,000 0,000

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

0,000 0,000 0,000

1.1.4. внебюджетные источники 0 X X

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в 
том числе: 3 381,743 3 381,074 3 381,074 2 811,578 704,725 20,84%

федеральный бюджет 1 954,237 1 954,237 1 954,237 1 700,033 400,101 20,47%

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 427,506 1 426,837 1 426,837 1 111,545 304,624 21,35%

внебюджетные источники 0 X X



3. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия
Срок реализации Ответственный

исполнитель Комментарий

план факт/ прогноз

1
В отчетном и плановом периоде контрольные точки 
отсутствуют


