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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

В Ярославской области функционирует

централизованная система «Лабораторные

исследования», к которой подключены 100%

клинико-диагностических лабораторий

государственных медицинских организаций

и 100% структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных медицинских

организаций., Причина риска: В Ярославской

области функционирует централизованная

система «Лабораторные исследования», к

которой подключены 100% клинико-

диагностических лабораторий

государственных медицинских организаций

и 100% структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных медицинских

организаций., Вероятность: 20%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 01.07.2022г., Риск снят

Предлагаемые решения:

1. Лабораторные анализаторы будут

подключены к централизованной системе

при подключении 3 этапа контракта., срок

исполнения 30.06.2022;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

05.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта "

Отчет ДзиФ ЯО от

31.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Информация с портала

оперативного

взаимодействия

Минздрава РФ за май

2022 год "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область". За

июнь данные будут

предоставлены после

10.07.2022.

1.1. 83.675 70

ФГИС "Единый

портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)"

202.38202.3898.95

Подтверждающие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

по субъекту Ярославская

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 31.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Данные

предоставлены на

основании мониторинга

за май 2022 год

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область". За

июнь данные будут

предоставлены после

10.07.2022. Рисков

недостижения нет.

1.2. 73 96.9

"Федеральная

электронная

регистратура",

"Федеральная

интегрированная

электронная

медицинская

карта" и

"Федеральный

реестр

медицинских

организаций"

ЕГИСЗ

10010096.6

ПроцентФП

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

1.3. 0 40.8

"Федеральная

электронная

регистратура"

ЕГИСЗ и данные

ГИС ОМС

49.34849.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

регионального проекта

по субъекту Ярославская

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 31.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Данные

предоставлены на

основании мониторинга

за май 2022 год

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область". За

июнь данные будут

предоставлены после

10.07.2022. Рисков

недостижения нет.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

по субъекту Ярославская

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 31.05.2022г. №ДЗиФ

1.4. 0 11

"Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов"

ЕГИСЗ и данные

ГИС ОМС

333312.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

период , возрастающий

ЯО, приложен файл.

Данные предоставлены

на основании

мониторинга за май 2022

год "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область". За

июнь данные будут

предоставлены после

10.07.2022. Рисков

недостижения нет.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

по субъекту Ярославская

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 31.05.2022г. №б/н,

2.1. 0 57.8

"Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов" и

"Федеральная

интегрированная

электронная

80.26980.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл. Данные

предоставлены на

основании мониторинга

за май 2022 год

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область". За

июнь данные будут

предоставлены после

10.07.2022. Рисков

недостижения нет.

медицинская

карта" ЕГИСЗ,

данные ГИС

ОМС

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

2.2. 42.7 80.5

"Федеральный

реестр

медицинских

организаций",

"Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

10010099.66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» " Отчет ДЗиФ

ЯО от 31.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое выполнение

плановых показателей

паспорта регионального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область" за

май 2022. За июнь данные

будут предоставлены

после 10.07.2022. Рисков

недостижения нет.

представления

отчетности"

ЕГИСЗ
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

96,700096,6000 96,6000 96,7000 96,8000 96,9000 97,0000 97,1000 97,2000 97,3000

100,0000

96,600096,6000 96,6000 96,6000 96,6000 96,6000 97,0000 97,1000 97,2000 97,3000

ФП Процент 98,0000

98,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

202,3800

60,000040,0000 48,0000 50,0000 65,0000 70,0000 80,0000 90,0000 95,0000 120,0000

202,3800

89,060040,2000 61,6500 76,5000 76,5000 98,9500 98,9500 98,9500 98,9500 120,0000

ФП Тысяча

человек

150,0000

150,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

48,0000

40,600040,6000 40,6000 40,6000 40,8000 40,8000 40,9000 41,0000 42,0000 44,0000

49,3000

49,100040,6000 40,6000 45,5300 45,5300 49,3000 49,3000 49,3000 49,3000 49,3000

ФП Процент 47,0000

49,3000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

33,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 12,0000 12,5000 13,0000 14,0000

33,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 12,1000 12,1000 12,5000 13,0000 14,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

69,0000

57,500057,5000 57,5000 57,5000 57,6000 57,8000 57,9000 60,0000 60,1000 60,2000ФП Процент 60,3000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

80,2000

80,200057,5000 57,5000 57,5000 57,5000 80,2000 80,2000 80,2000 80,2000 80,2000 80,2000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

100,0000

80,000079,8000 80,0000 80,0000 80,1000 80,5000 81,0000 81,0000 81,5000 82,0000

100,0000

98,100080,8000 80,8000 98,1000 98,1000 99,6600 99,6600 99,6600 99,6000 99,6600

ФП Процент 83,0000

99,6600
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Отчет

Дашборд

(оперативна

я

информация

)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Дашборд

(оперативная

информация)" Отчет

ДЗиФ ЯО от 30.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Рисков недостижения нет

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

90Процент 0 100100

1.1.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта РП

ЕГИСЗ ЯО

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта РП

ЕГИСЗ ЯО" Отчет ДЗиФ

ЯО от 01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Иное

Информация

по КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по КТ"

Иное ДЗиФ ЯО от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

По информации

куратора Минздрава РФ:

Мониторинг субъектом

будет проводиться после

утверждения

соответствующего НПА.

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских

организациях малолетних

детях.

1.1.

3

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта"

Отчет ДЗиФ ЯО от

31.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

01.07.2022 01.07.2022

1.1.

Мониторинг

Барышева оперативны

Иное В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

медицинских

организациях малолетних

детях.

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

е данные

Информация

от куратора

Подтверждающие

документы:

1. "Информация от

куратора" Иное ДЗиФ

ЯО от 27.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

По информации

куратора Минздрава РФ:

Мониторинг субъектом

будет проводиться после

утверждения

соответствующего НПА.

01.07.2022 01.07.2022

1.2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков

недостижения нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

1.2.

1

Количество проведенных в

2022 году консультаций и

(или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», за

отчетный период

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

В работе.

Рисков недостижения нет

31.07.2022 31.07.2022

1.2.

2

Ярославская область

сформировала

техническое задание для

создания (развития)

централизованной

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

оперативные

данные

Иное ФЭО

на 2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ФЭО на 2022 год"

Иное ДЗиФ ЯО от

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации».

департамент

а

14.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

1.3

85 субъектов Российской

Федерации реализовали

систему электронных

рецептов. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков

недостижения нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 30.09.2022

1Процент 0 01

1.3.

1

 В Ярославской области

проведено обучение

медицинских работников,

участвующих в процессе

оформления рецептов,

технологии и методологии

формирования

электронных рецептов.

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

В работе.

Рисков недостижения нет

15.07.2022 15.07.2022

1.3.

2

 Мониторинг передачи

льготных рецептов в

РЭМД

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

выаолнению

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по выаолнению

КТ" Отчет ДЗиФ ЯО от

29.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

30.06.2022 29.06.2022

1.3.

 Мониторинг передачи

Барышева оперативны

В работе.

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

льготных рецептов в

РЭМД

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

е данные

Рисков недостижения нет

1.4

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков

недостижения нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

1.4.

1

В Ярославской области

функционирует

централизованная система

«Лабораторные

исследования», к которой

подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий

государственных

медицинских организаций

и 100% структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных

медицинских организаций.

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта РП

ЕГИСЗ ЯО

Выполнено.

Просрочка 190 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта РП

ЕГИСЗ ЯО" Отчет ДЗиФ

ЯО от 31.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

В Ярославской области

функционирует

централизованная

система «Лабораторные

исследования», к

которой подключены

100% клинико-

диагностических

лабораторий

государственных

медицинских

организаций  и 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

20.12.2021 28.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Интернет)

государственных

медицинских

организаций., Причина

риска: Лабораторные

анализаторы будут

подключены к

централизованной

системе при

подключении 3 этапа

контракта., Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Лабораторные

анализаторы будут

подключены к

централизованной

системе при

подключении 3 этапа

контракта., срок

исполнения 01.07.2022.

Выполнено

1.4.

2

В Ярославской области

функционирует

централизованная система

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта РП

ЕГИСЗ

Выполнено.

Просрочка 129 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта РП

20.12.2021 28.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

беременных), к которой

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных

медицинских организаций,

участвующих в процессе

оказания медицинской

помощи беременным

женщинам.

ЕГИСЗ" Отчет ДЗиФ ЯО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

В Ярославской области

функционирует

централизованная

система «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которой

подключены не менее

50% структурных

подразделений

государственных

медицинских

организаций,

участвующих в процессе

оказания медицинской

помощи беременным

женщинам., Причина

риска: ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Принятые меры:

1. ВИМИС подключена

30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, срок

исполнения 01.04.2022.

Выполнено. Доля

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений субъекта

Российской Федерации,

участвующих в оказании

медицинской помощи

беременным женщинам,

подключенных к

централизованной

системе (подсистеме)

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство

и гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных)» субъекта

Российской Федерации,

на 31.03.2022 - 95,59%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

3

В Ярославской области

функционирует

централизованная система

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями», к которой

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта РП

ЕГИСЗ

Выполнено.

Просрочка 129 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта РП

ЕГИСЗ" Отчет ДЗИф ЯО

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

В Ярославской области

функционирует

централизованная

система «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которой подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных

медицинских

организаций общего

профиля и медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

20.12.2021 28.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваниями, Причина

риска: ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г.

Принятые меры:

1. ВИМИС подключена

30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, срок

исполнения 01.04.2022.

Доля государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, и их

структурных

подразделений,

участвующих в оказании

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями,

подключенных к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизованной

системе (подсистеме)

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями»

субъекта Российской

Федерации, на

31.03.2022 составляет

99, 63 %

1.4.

4

 Утвержден план по

дооснащению центра

обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

Ярославской области, на

2022 г.

Филиппов

Алексей

Андреевич  -

Директор

оперативные

данные

Иное ФЭО

на 2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ФЭО на 2022 год"

Иное ДЗиФ ЯО от

14.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

15.04.2022 15.04.2022

1.4.

5

Ярославская область

утвердила план по

модернизации и развитию

медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных

медицинских

организациях, на

соответствие с

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Иное ФЭО

на 2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ФЭО на 2022 год"

Иное ДЗиФ ЯО от

14.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

15.04.2022 14.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

требованиями Минздрава

России на 2022 год.

1.4.

6

Ярославская область

утвердила план по

модернизации и развитию

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 год

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Иное ФЭО

на 2022 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ФЭО на 2022 год"

Иное ДЗиФ ЯО от

14.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

15.04.2022 14.04.2022

1.4.

7

Департамент

здравоохранения и

фармации Ярославской

области утвердила планы

по модернизации и

развитию

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 г.

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Письмо О

направлении

отчета по

контрольной

точке

(передача

фактов

записи в

ФЭР

ЕГИСЗ),

Иное

приложение

1

«Ярославска

я область_

ФЭР

ЕГИСЗ» в

формате

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении отчета

по контрольной точке

(передача фактов записи

в ФЭР ЕГИСЗ)" Письмо

ДЗиФ ЯО от 30.06.2022г.

№ИХ.19-4931/22,

приложен файл.

2. "приложение 1

«Ярославская область_

ФЭР ЕГИСЗ» в формате

Excel" Иное ДЗиФ ЯО от

30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

01.07.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Excel

1.4.

8

Размещены извещения о

проведении закупок

товаров, работ, услуг

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Иное

Информация

о

выполнении

КТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

выполнении КТ" Иное

ДЗиФ ЯО от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено

01.07.2022 30.06.2022

1.4.

9

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

В работе.

Рисков недостижения нет

01.09.2022 01.09.2022

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

Филиппов

Алексей

Андреевич  -

Директор

опертивные

данные

Письмо Об

исполнении

КТ по ЗСПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 94100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

исполнении КТ по

ЗСПД" Письмо ДЗиФ

ЯО от 28.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Рисков

недостижения нет

Предоставлена

информация : 94 из 100.

2.1.

1

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2022 году

заключены

Филиппов

Алексей

Андреевич  -

Директор

оперативные

данные

Иное

Государстве

нный

контракт №

16-ГК/21

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт № 16-ГК/21"

Иное ДзиФ ЯО от

06.12.2021г. №16-ГК/21,

приложен файл.

Выполнено

01.05.2022 01.04.2022

2.1.

2

Мониторинг учета

предоставления услуг

связи между узлами

доступа медицинских

организаций Ярославской

области и центром

обработки данных

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

В работе.

Рисков недостижения нет

30.07.2022 30.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.2

 Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 8

759,0000 Дата: 31.12.2022

Барышева

Анна

Сергеевна  -

заместитель

директора

департамент

а

оперативные

данные

Письмо Об

исполнении

КТ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении КТ" Письмо

ДЗиФ ЯО от 28.12.2021г.

№ИХ.19-10103/21,

приложен файл.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 8759 из

8759.

31.12.2022 31.12.2022

8759Единица 0 87598759

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2022

Луганский

Сергей

Викториеви

ч  - директор

оперативные

данные

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

31.12.2022 31.12.2022

30Процент 0 1930
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Ярославская

область

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область"

Отчет ДЗиФ ЯО от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Рисков

недостижения нет

Предоставлена

информация : 19 из 30.

2.3.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

Луганский

Сергей

Викториеви

ч  - директор

оперативные

данные

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта РП

ЕГИСЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта РП

ЕГИСЗ" Отчет ДЗиФ ЯО

от 01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных услуг и

функций для граждан

2.3.

2

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Луганский

Сергей

Викториеви

ч  - директор

оперативные

данные

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта"

Отчет ДЗиФ ЯО от

31.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Рисков недостижения нет

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

74 113,3374 113,33

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 23 400,00 3,242 400,0074 113,33

74 113,3374 113,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 23 400,00

финансирование

осуществляется по актам

3,242 400,0074 113,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.: выполненых работ

74 113,3374 113,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

23 400,00

финансирование

осуществляется по актам

выполненных работ

3,242 400,0074 113,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

74 113,3374 113,33 23 400,00 3,242 400,0074 113,33

74 113,3374 113,33 23 400,00 3,242 400,0074 113,33

74 113,3374 113,33 23 400,00 3,242 400,0074 113,33

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 74 113.3315 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 400.00 15 000.00 74 113.3315 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

0.00

0.00


