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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

37.48Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

37.48

Риск не достижения показателя отсутствует.

97,06%38.937.48 40.08 40.081

59.81Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

60.07

Риск не достижение показателя отсутствует

99,74%64.7560.07 64.92 64.922

0.37Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0.37

Риск не достижение показателя отсутствует

100,00%0.370.37 0.37 0.373

90Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

106

Риск не достижение показателя отсутствует

340,00%25106 85 854

68Штука

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети Ярославской области.

81

Риск не достижение показателя отсутствует

342,11%1981 65 655
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

631.2

Километр;

тысяча

метров

Протяженность дорожной сети в

городскии агломерации,

соответствующих нормативным

требованиям,

634.2

Риск не достижение показателя отсутствует

99,74%683.626634.2 685.383 685.3836

2355.207

Километр;

тысяча

метров

Протяженность автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

2355.207

Риск не достижение показателя отсутствует

97,09%2445.2182355.207 2518.589 2518.5897
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 4 073 100,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2968717.81

1104382.19

1170811.67

690382.52

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 1 861 194,19 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 910 294,194 202 294,19

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 77,973 048 837,083 910 294,19 2 729 615,36

3 910 294,194 202 294,19

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 729 615,36

В региональный

проект

"Дорожная

сеть" были

внесены

изменения в

сентябре 2020

года в

соответствии с

заключеным

дополнительны

м соглашением

о

предоставлении

ИМБТ,

имеющего

целевое

назначение, из

федерального

бюджета

77,973 048 837,083 910 294,19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджету

Ярославской

области от

14.08.2020

№108-17-2019-

076/3, данные

изменения были

согласованы с

заинтересованн

ыми РОИВ, но

приняты

изменения были

01.10.2020 года,

в связи с

принятыми

иземениями в

октябре не

корректно

отображается

СБР и ЛБО, так

как не

отображается в

отчете

дополнительны

й денежный

результат "На

сети

автомобильных

дорог общего

пользования

федерального,

регионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

или

межмуниципаль

ного значения,

дорожной сети

городских

агломераций

выполнены

дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное

состояние,

снижения

уровня

перегрузки и

ликвидации

мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

(за счет средств,

предоставленны

х в 2020 году из

резервного

фонда

Правительства

Российской

Федерации)" на

сумму

дополнительно

выделенный

денежных



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств из ФБ

292 млн. руб.

3 781 100,004 073 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 601 632,24

В региональный

проект

"Дорожная

сеть" были

внесены

изменения в

сентябре 2020

года в

соответствии с

заключеным

дополнительны

м соглашением

о

предоставлении

ИМБТ,

имеющего

целевое

назначение, из

федерального

бюджета

бюджету

Ярославской

области от

14.08.2020

№108-17-2019-

076/3, данные

изменения были

согласованы с

заинтересованн

78,512 968 717,813 781 100,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ыми РОИВ, но

приняты

изменения были

01.10.2020 года,

в связи с

принятыми

иземениями в

октябре не

корректно

отображается

СБР и ЛБО, так

как не

отображается в

отчете

дополнительны

й денежный

результат "На

сети

автомобильных

дорог общего

пользования

федерального,

регионального

или

межмуниципаль

ного значения,

дорожной сети

городских

агломераций

выполнены

дорожные

работы в целях

приведения в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

нормативное

состояние,

снижения

уровня

перегрузки и

ликвидации

мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

(за счет средств,

предоставленны

х в 2020 году из

резервного

фонда

Правительства

Российской

Федерации)" на

сумму

дополнительно

выделенный

денежных

средств из ФБ

292 млн. руб.

1 732 000,001 732 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 1 727 418,04 62,971 090 692,401 732 000,00

1 861 194,191 861 194,19

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 1 855 401,16

В региональный

проект

62,911 170 811,671 861 194,19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

"Дорожная

сеть" были

внесены

изменения в

сентябре 2020

года в

соответствии с

заключеным

дополнительны

м соглашением

о

предоставлении

ИМБТ,

имеющего

целевое

назначение, из

федерального

бюджета

бюджету

Ярославской

области от

14.08.2020

№108-17-2019-

076/3, данные

изменения были

согласованы с

заинтересованн

ыми РОИВ, но

приняты

изменения были

01.10.2020 года,

в связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

принятыми

иземениями в

октябре не

корректно

отображается

СБР и ЛБО, так

как не

отображается в

отчете

дополнительны

й денежный

результат "На

сети

автомобильных

дорог общего

пользования

федерального,

регионального

или

межмуниципаль

ного значения,

дорожной сети

городских

агломераций

выполнены

дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное

состояние,

снижения

уровня

перегрузки и

ликвидации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

(за счет средств,

предоставленны

х в 2020 году из

резервного

фонда

Правительства

Российской

Федерации)" на

сумму

дополнительно

выделенный

денежных

средств из ФБ

292 млн. руб.

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 910 294,194 202 294,19

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 729 615,36 77,973 048 837,083 910 294,19

3 781 100,004 073 100,00бюджет субъекта Российской Федерации 2 601 632,24 78,512 968 717,813 781 100,00

1 732 000,001 732 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 727 418,04 62,971 090 692,401 732 000,00

1 861 194,191 861 194,19бюджеты муниципальных образований 1 855 401,16 62,911 170 811,671 861 194,19

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

3 910 294,194 202 294,19 2 729 615,36 77,973 048 837,083 910 294,19
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

4

2

Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Моисеев Е. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Риск не достижения результата отсутствует.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.

1.2. РРП

 Правительством Ярославской области

обеспечено выполнение мероприятий,

предусмотренных региональным

проектом на 2020 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих

работ

01.12.2020 01.12.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.

1.2.1 РРП

 Ярославской областью обеспечено

выполнение работ по укладке верхних и

нижних слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

01.07.2020 25.06.2020 Моисеев Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "СОУ "Эталон" Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов

покрытий"" Иное Департамент дорожного хозяйства

Ярославской области от 30.06.2020г. №б/н, указана

ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.2 РРП

 Ярославской областью обеспечено

выполнение работ по укладке верхних и

нижних слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

01.08.2020 31.07.2020 Моисеев Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий" в

СОУ "Эталон" " Иное Департамент дорожного хозяйства

Ярославской области от 31.07.2020г. №б/н, указана

ссылка.

1.2.3 РРП

 Ярославской областью обеспечено

выполнение работ по укладке верхних и

нижних слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

01.09.2020 31.08.2020 Моисеев Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Виджит в СОУ "Эталон" - "Укладка Укладка А/Бетон

и др. типов покрытий"" Иное Департамент дорожного

хозяйства Ярославской области от 31.08.2020г. №б/н,

указана ссылка.

1.2.4 РРП

 Ярославской областью обеспечено

выполнение работ по укладке верхних и

нижних слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

01.10.2020 30.09.2020 Моисеев Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Виджит "Укладка А/Бетон и др. типов покрытий" в

СОУ "Эталон"" Иное Департамент дорожного хозяйства

от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.2.5 РРП

 Ярославской областью обеспечено

выполнение работ по укладке верхних и

нижних слоев асфальтобетона (в % от

планируемого на год объема)

01.11.2020 01.11.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.

1.3. РРП

 Правительством Ярославской области

проведены общественные обсуждения

реализации региональных проектов (по

состоянию на 1 ноября 2020 года)

результатов реализации регионального

проекта в 2020 году, предложений по

01.12.2020 01.12.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

корректировке регионального проекта в

части мероприятий 2021 года и

последующих годов

1.4. РРП

 В Росавтодор представлены

предложения по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2021 года и последующих

годов

01.12.2020 01.12.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.

2.

Правительством Ярославской

области разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том

числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Моисеев Е. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Риск не достижения результата отсутствует.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.

2.2. РРП

 Документ разработан

01.12.2020 01.12.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.

2.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 14.12.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.

2.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Моисеев Е. А.

В работе.

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.

2.5. РРП

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Моисеев Е. А.

В работе.



19

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе. Риск не достижения КТ отсутствует.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-78) Дорожная сеть (Ярославская область)"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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Рис. 3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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Рис. 5. Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,
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Рис. 7. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным

требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 8. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным

требованиям
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Рис. 9. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Ярославской области.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Ярославской области.
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Рис. 11. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации
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Рис. 12. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 13. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 14. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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