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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной

сети в городскии

агломерации,

соответствующих

нормативным требованиям,,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

ремонтом объекта по ул.

Батова от Тутаевского ш.

до ул. 23 Линия пос.

Брагино" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 19.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта по ул. Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 31.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта ул. Урочская от

дома № 43 по ул.

Урочская до пр.

Авиаторов" Иное МКУ

1.1. 685.38 739.01 СОУ "Эталон" 791.8791.8739.45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии города

Ярославля от 30.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта ул. 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 20.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта ул. Голубятная

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 08.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 6.

"Акт приемки

законченного ремонтом

объекта ул. Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 23.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Значение показателя за

2020 год составляло -

685,38 км, в 2021 году

выполнено - 53,63 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

685,38+53,63=739,01 км. В

мае 2022 года показатель

составил

739,01+0,44=739,45 км. В

июне 2022 года

показатель составил

739,45+3,724=743,174 км

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ляпино-

Прусово, км 7+948 - км

14+882" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

30.06.2022г. №б/н, указана

ссылка. Значение

показателя за 2020 год

составляло - 2518,58 км, в

1.2. 2518.58 2730.36 СОУ "Эталон" 2916.362916.362737.294
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2021 году выполнено -

211,78 км. На конец 2021

года и начало 2022 года

показатель составляет

2518,58+211,78=2730,36 км

За июнь

2730,36+6,934=2737,294 км.

ПроцентФП

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Улица

Урочская от дома № 43

по ул. Урочская до пр.

Авиаторов" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 30.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. 1905 года от

ул. Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 20.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

1.3. 64.92 70 СОУ "Эталон" 757570.39
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

объекта ул. Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия пос

Брагино" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 19.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок" Иное

МКУ "Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 31.05.2022г.

№б/н, приложен файл. 5.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Голубятная

от границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Ярославля от 08.06.2022г.

№б/н, приложен файл. 6.

"Акт приемки

законченного

капитальным ремонтом

объекта ул. Согласная от

ул. Бакуниха до дома №

15 по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Иное МКУ

"Агентство по

муниципальному заказу

ЖКХ" мэрии г.

Ярославля от 23.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

Значение показателя за

2021 году - 739,01 км.

Общая протяженность

дорожной сети

городской агломерации

"Ярославская" на 2017

год - 1055,735 км. На

конец 2021 года и начало

2022 года показатель

составляет

739,01/1055,735*100=70%.

В мае 2022 г. показатель

составил

739,45/1055,735*100=

70,04%. В июне 2022 г. -

743,174/1055,735*100=70,3

9%

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог Подтверждающие

1.4. 40.08 43.45 СОУ "Эталон" 46.4146.4143.56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

документы: 1. "Акт

приемки в эксплуатацию

законченного ремонтом

объекта Ляпино-

Прусово, км 7+948 - км

14+882" Иное ГКУ ЯО

"Ярдорслужба" от

30.06.2022г. №б/н, указана

ссылка. Значение

показателя за 2021 году -

2730,36 км. Общая

протяженность

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального

значения) за 2017 год -

6283,905 км. На конец

2021 года и начало 2022

года показатель

составляет

2730,36/6283,905*100=43,4

5%. На июнь 2022 года

показатель составляет

2737,294/6283,905*100=43,

56%

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

Показатель

рассчитывался

Федеральным дорожным

агентством и доводился

по регионам

индивидуально

2.1. 0 0 СОУ "Эталон" 0.2930.2930
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(накопленным итогом),

возрастающий

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме

закупок, возрастающий

При заключении каждого

контракта на выполнение

работ используется 100%

отечественного

оборудования

3.1. 100 100 СОУ "Эталон" 100100100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Протяженность дорожной сети в городскии агломерации, соответствующих нормативным требованиям,

1.1

План

Факт/прогноз

791,8000

739,0100739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 745,5100 753,7100 764,0100 784,0100

791,8000

739,4500739,0100 739,0100 739,0100 739,0100 739,4500 743,1740 753,7100 764,0100 784,0100

РП Километр;

тысяча

метров

791,8000

791,8000

Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

2 916,3600

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 740,560

0

2 760,560

0

2 832,060

0

2 891,060

0

2 916,3600

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 730,360

0

2 737,294

0

2 740,560

0

2 760,560

0

2 832,060

0

2 891,060

0

РП Километр;

тысяча

метров

2 916,360

0

2 916,360

0

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

75,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,6400 71,4200 72,3900 74,2900

75,0000

70,040070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,3900 70,6400 71,4200 72,3900 74,2900

ФП Процент 75,0000

75,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.4

План

Факт/прогноз

46,4100

43,450043,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,6100 43,9300 45,0700 46,0100

46,4100

43,450043,4500 43,4500 43,4500 43,4500 43,5600 43,6100 43,9300 45,0700 46,0100

ФП Процент 46,4100

46,4100

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,2930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2930

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,2930

0,2930

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Постановлен

ие

Правительст

ва

Ярославской

области от

31 марта

2020 г. N

297-п "Об

утверждени

и

регионально

й целевой

программы

"Комплексн

ое развитие

транспортно

й

инфраструкт

уры

объединенно

й дорожной

сети

Ярославской

области и

городской

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 30.09.2022

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агломерации

"Ярославска

я" на 2020 -

2024 годы"

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Петровское-Караш-

Заозерье-Пречистое в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.02.2022г. №

0171200001922000046,

указана ссылка.

2. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003656,

указана ссылка.

3. "Ремонт участка

01.05.2022 30.05.2022



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка .

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

автомобильной дороги

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003659,

указана ссылка.

4. "Ремонт

автомобильной дороги

Углич – Некоуз -

Брейтово, км 220+346-

км 230+295, м

131+358,6- км 137+800,

км 137+800- км

143+409" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003661,

указана ссылка.

5. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

емонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

327+816)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.12.2021г. №

0171200001921003397,

указана ссылка.

6. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003663,

указана ссылка.

7. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 07.12.2021г. №

0171200001921003300,

указана ссылка.

8. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км

335+816)),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002368,

указана ссылка.

9. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.10.2021г. №

0171200001921002553,

указана ссылка.

10. ". Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департмент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002367,

указана ссылка.

11. "емонт участка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области

(контракт

жизненного

цикла),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

м

муниципаль

ных районах

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002365,

указана ссылка.

12. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002364,

указана ссылка.

13. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Первомайск

ая от

площади

Богоявления

до ул.

Волжская

Набережная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

от 04.10.2021г. №

0171200001921002323,

указана ссылка.

14. "Проектирование,

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги

Шолошево - Скалино в

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного

цикла)" Закупка

Департамент дорожного

хозяйства ЯО от

06.09.2021г. №

0171200001921001959,

указана ссылка.

15. "Ремонт

автомобильной дороги

Ляпино - Прусово в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Депаратмент

дорожного хозяйства ЯО

от 10.08.2021г. №

0171200001921001674,

указана ссылка.

16. "Ремонт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля в

2022 году:

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Закупка

Капитальны

автомобильной дороги

"Ростов-Марково"-

Строганово, км 6+160 -

км 20+00 в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.08.2021г. №

0171200001921001675,

указана ссылка.

17. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Первомайская от

площади Богоявления до

ул. Волжская

Набережная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

0171200001922001034,

указана ссылка.

18. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

улица Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

0171200001922000959,

указана ссылка.

19. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Тверицкая

Набережная 1 этап.

Участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома № 2 по ул.

Смолякова до дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная. 2 Очередь."

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.04.2022г. №

0171200001922000750,

указана ссылка.

20. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап.

Участок от

развязки

Октябрьског

о моста в

районе дома

№ 2 по ул.

Смолякова

до дома №

47 по ул.

Тверицкая

Набережная.

2 Очередь.,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000676,

указана ссылка.

21. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Согласная от ул.

Бакуниха до дома № 15

по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2021г. №

0171200001922000689,

указана ссылка.

22. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тверицкая

Набережная

2 этап.

Участок от

дома № 47

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1-я

Вокзальная

от ул.

Дегтяревска

я до ул. 1-я

Рабочая,

Закупка

Капитальны

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000688,

указана ссылка.

23. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000678,

указана ссылка.

24. "Капитальный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Большая

Любимская

от дома № 9

по ул.

Большая

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица 1-я Вокзальная от

ул. Дегтяревская до ул. 1

-я Рабочая" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000680,

указана ссылка.

25. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица проспект

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

0171200001922000595,

указана ссылка.

26. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

улица

Лесная от ул.

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Рылеева от

ул.

Центральная

пос. Ивняки

до пер.

Софьи

Перовской,

Закупка

Выполнение

работ по

установке и

ремонту

дорожных

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Лесная от ул.

Овинная до дома № 55

по ул. Лесная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000496,

указана ссылка.

27. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.03.2022г. №

0171200001922000200,

указана ссылка.

28. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Рылеева от ул.

Центральная пос. Ивняки

до пер. Софьи

Перовской" Закупка

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ограждений

(оцинкованн

ых) на

участке

дороги

Московского

проспекта от

Богоявленск

ой площади

до ул.

Калинина.

Замена

дорожных

ограждений

(оцинкованн

ых), Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Малая

Техническая

от пр.

Фрунзе до

ул. Низовая,

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000498,

указана ссылка.

29. "Выполнение работ

по установке и ремонту

дорожных ограждений

(оцинкованных) на

участке дороги

Московского проспекта

от Богоявленской

площади до ул.

Калинина. Замена

дорожных ограждений

(оцинкованных)"

Закупка Депаратмент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000405,

указана ссылка.

30. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Закупка

Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года,

Закупка

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000497,

указана ссылка.

31. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица 1905 года от ул.

Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000499,

указана ссылка.

32. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Урочская от дома

№ 43 по ул. Урочская до

пр. Авиаторов" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.03.2022г. №

0371300027822000093,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

улица

Механическ

ая от в

районе ул.

Лунная до

границ

города,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

поселок

Брагино,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

33. "Выполнение работ

по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица

Механическая от в

районе ул. Лунная до

границ города" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0371300027822000096,

указана ссылка.

34. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Малая

Техническая от пр.

Фрунзе до ул. Низовая"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000403,

указана ссылка.

35. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автодороги

"от

автодороги

"ЯОКБ -

д.Красный

Бор" -

д.Алешково"

, Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

до ул.

Попова,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Ударная от ул.

Малая Техническая до

ул. Попова" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000402,

указана ссылка.

36. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Голубятная от

границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000404,

указана ссылка.

37. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

по ул.

Урочская до

пр.

Авиаторов,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.

Лесозаводск

ая (включая

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году

(лот 1)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003632,

указана ссылка.

38. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту автомобильной

дороги ул.

Моторостроителей (на

участке от проспекта 50-

летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев

Ярославской области."

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000400,

указана ссылка.

39. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: «ул.

Советская - ул.

Победы»" Закупка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разворот

маршрута

общественно

го

транспорта),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

участке от

проспекта 50

-летия

Победы до

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.05.2022г. №

0371300027822000236,

указана ссылка.

40. "Устройство

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

«Юго-Западная

окружная дорога, в

районе дома № 27 по ул.

Нефтяников»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.05.2022г. №

0371300027822000237,

указана ссылка.

41. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –

ООТ “Онкологическая

больница”»" Закупка

Департамент

государственного заказа

от 24.05.2022г. №

0371300027822000254,

указана ссылка.

42. "Выполнение работ

по капитальному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ул.

Советская )

и ул.

Соборная

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская

) в г. Тутаев

Ярославской

области.,

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«ул.

Советская -

ул. Победы»,

Закупка

Устройство

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе

Ярославле:

ремонту дорожного

покрытия ул. Ленина в

пос. Константиновский

Тутаевского

муниципального района,

Ярославской области

(протяженность 400 м)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.05.2022г. №

0171200001922001339,

указана ссылка.

Риск снят:

Закупка включена в план

закупок, Причина риска:

Поздние сроки выхода

документов с проверки в

ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

по объектам г.

Ярославля, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

15.05.2022г.

Принятые меры:

1. Поздние сроки выхода

документов с проверки в

ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

по объектам г.

Ярославля, срок

исполнения 15.05.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Юго-

Западная

окружная

дорога, в

районе дома

№ 27 по ул.

Нефтяников

», Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«проспект

Октября –

ООТ

“Онкологиче

ская

больница”»,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

дорожного

покрытия ул.

Ленина в

пос.

Константино
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вский

Тутаевского

муниципаль

ного района,

Ярославской

области

(протяженно

сть 400 м),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Петровское-

Караш-

Заозерье-

Пречистое в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

220+346-км

230+295, м

131+358,6-

км 137+800,

км 137+800-

км 143+409,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и Гаврилов-

Ямском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ГИС ЕИС

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица проспект

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

3760412953922000061,

указана ссылка.

2. "Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Тверицкая

Набережная 1 этап.

Участок от развязки

Октябрьского моста в

01.07.2022 28.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап.

Участок от

развязки

Октябрьског

о моста в

районе дома

№ 2 по ул.

Смолякова

до дома №

47 по ул.

Тверицкая

Набережная.

2 Очередь.,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автодороги

"от

районе дома № 2 по ул.

Смолякова до дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная. 2 Очередь."

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 04.05.2022г. №

3760412953922000062,

указана ссылка.

3. "Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

3760412953922000081,

указана ссылка.

4. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

автомобильной дороги

ул. Моторостроителей

(на участке от проспекта

50-летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автодороги

"ЯОКБ -

д.Красный

Бор" -

д.Алешково"

, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев

Ярославской области."

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

3761102673522000007,

указана ссылка.

5. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

3760607227822000018,

указана ссылка.

6. "Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году (лот 1)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

3760412953922000011,

указана ссылка.

7. "Ремонт участка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

участке от

проспекта 50

-летия

Победы до

ул.

Советская )

и ул.

Соборная

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская

) в г. Тутаев

Ярославской

области.,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.02.2022г. №

2762701322722000017,

указана ссылка.

8. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Петровское-Караш-

Заозерье-Пречистое в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.03.2022г. №

2762701322722000030,

указана ссылка.

9. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000023,

указана ссылка.

10. "Ремонт

автомобильной дороги

Углич – Некоуз -

Брейтово, км 220+346-

км 230+295, км

131+358,6- км 137+800,

км 137+800- км

143+409" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000021,

указана ссылка.

11. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.01.2022г. №

2762701322722000005,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

220+346-км

230+295, км

131+358,6-

км 137+800,

км 137+800-

км 143+409,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском

и Гаврилов-

Ямском

муниципаль

ных районах

12. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.01.2022г. №

2762701322722000013,

указана ссылка.

13. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

2762701322722000016,

указана ссылка.

14. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области;"

Реестр контрактов

Департамент



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Петровское-

Караш-

Заозерье-

Пречистое в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000148,

указана ссылка.

15. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000146,

указана ссылка.

16. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.02.2022г. №

2762701322722000020,

указана ссылка.

17. "Проектирование,

капитальный ремонт и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области;,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

содержание

автомобильной дороги

Шолошево - Скалино в

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного

цикла)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.10.2021г. №

2762701322721000136,

указана ссылка.

18. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2022г. №

2762701322721000145,

указана ссылка.

19. "Ремонт

автомобильной дороги

"Ростов-Марково"-

Строганово, км 6+160 -

км 20+00 в Ростовском

муниципальном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамен

государственного заказа

ЯО от 24.09.2021г. №

2762701322721000130,

указана ссылка.

20. "Ремонт

автомобильной дороги

Ляпино - Прусово в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.09.2021г. №

2762701322721000128,

указана ссылка.

21. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Согласная от ул.

Бакуниха до дома № 15

по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000058,

указана ссылка.

22. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000147,

указана ссылка.

23. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №



47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Реестр

контрактов

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Ярославской

области

(контракт

жизненного

цикла),

Реестр

контрактов

3760412953922000057,

указана ссылка.

24. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000060,

указана ссылка.

25. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"

Реестр контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км

335+816)),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000059,

указана ссылка.

26. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Урочская от дома

№ 43 по ул. Урочская до

пр. Авиаторов" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000053,

указана ссылка.

27. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица 1905 года от ул.

Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

3760412953922000054,

указана ссылка.

28. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Лесная от ул.

Овинная до дома № 55

по ул. Лесная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 19.04.2022г. №

3760412953922000055,

указана ссылка.

29. "емонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.11.2021г. №

2762701322721000139,

указана ссылка.

30. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

по ул.

Урочская до

пр.

Авиаторов,

Реестр

контрактов

емонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

м

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000056,

указана ссылка.

31. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Голубятная от

границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000048,

указана ссылка.

32. "Капитальный

ремонт автомобильных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.

Лесозаводск

ая (включая

разворот

маршрута

общественно

го

транспорта),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Малая

Техническая от пр.

Фрунзе до ул. Низовая"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000051,

указана ссылка.

33. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Ударная от ул.

Малая Техническая до

ул. Попова" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000047,

указана ссылка.

34. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

поселок

Брагино,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Большая

Любимская

от дома № 9

по ул.

Большая

Ярославля в 2022 году:

улица Первомайская от

площади Богоявления до

ул. Волжская

Набережная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

3760412953922000137,

указана ссылка.

35. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица 1-я Вокзальная от

ул. Дегтяревская до ул. 1

-я Рабочая" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.06.2022г. №

3760412953922000141,

указана ссылка.

36. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –

ООТ “Онкологическая

больница”»" Реестр

контрактов Дапартамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

2 этап.

Участок от

дома № 47

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Реестр

контрактов

государтсвенного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

3760412953922000104,

указана ссылка.

37. "Устройство

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

«Юго-Западная

окружная дорога, в

районе дома № 27 по ул.

Нефтяников»" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.06.2022г. №

3760412953922000084,

указана ссылка.

38. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: «ул.

Советская - ул.

Победы». " Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.06.2022г. №

3760412953922000085,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Лесная от ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Малая

Техническая

от пр.

Фрунзе до

ул. Низовая,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

до ул.

Попова,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Первомайск

ая от

площади

Богоявления

до ул.

Волжская

Набережная,

Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1-я

Вокзальная

от ул.

Дегтяревска

я до ул. 1-я

Рабочая,

Реестр

контрактов

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«проспект

Октября –

ООТ

“Онкологиче

ская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница”»,

Реестр

контрактов

Устройство

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе

Ярославле:

«Юго-

Западная

окружная

дорога, в

районе дома

№ 27 по ул.

Нефтяников

», Реестр

контрактов

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«ул.

Советская -

ул. Победы».

1.1.

3

Закупка включена в план

закупок по объектам

Душко

Роман

ГИС ЕИС

Закупка

Ремонт

В работе.

Подтверждающие

15.08.2022 15.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительно

включенным в план

мероприятий проекта

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, км

168+202 -

км 179+080,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов-

Шаготь в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

документы:

1. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Данилов-Шаготь в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственнго заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

0171200001922001538,

указана ссылка.

2. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области, км

168+202 - км 179+080"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

0171200001922001537,

указана ссылка.

3. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

"пересечение ул.

Чкалова и ул. Чехова""

Закупка Департамент

госудаственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

"пересечени

е ул.

Чкалова и

ул. Чехова",

Закупка

Выполнение

работ

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Механическ

ая от в

районе ул.

Лунная до

границ

города,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

ЯО от 16.06.2022г. №

20220371300000500100

0204, указана ссылка.

4. "Выполнение работ

ремонту автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Механическая от в

районе ул. Лунная до

границ города" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 09.06.2022г. №

20220371300000500100

0210, указана ссылка.

5. "Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица Рылеева от

ул. Центральная пос.

Ивняки до пер. Софьи

Перовской" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 09.06.2022г. №

20220371300000500100

0061, указана ссылка.

6. "Выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Рылеева от

ул.

Центральная

пос. Ивняки

до пер.

Софьи

Перовской,

Закупка

Выполнение

работ по

устройству

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«пересечени

е ул.

Носкова и

ул. Стачек»,

Закупка

Выполнение

работ по

устройству

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«пересечение ул.

Носкова и ул. Стачек»"

Закупка Департамент

госудасртвенного заказа

ЯО от 07.06.2022г. №

20220371300000500100

0205, указана ссылка.

7. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

дорожного покрытия ул.

Ленина в пос.

Константиновский

Тутаевского

муниципального района,

Ярославской области

(протяженность 400 м)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.06.2022г. №

20220371300136500100

0022, указана ссылка.

Риск не исполнения КТ

отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитальном

у ремонту

дорожного

покрытия ул.

Ленина в

пос.

Константино

вский

Тутаевского

муниципаль

ного района,

Ярославской

области

(протяженно

сть 400 м)

1.1.

4

Правительством

Ярославской области

актуализирована

региональная программа

по результатам

проведенных торгов

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

Консультант

плюс/ИПО

Гарант

В работе.

Риск не исполнения КТ

отсутствует

01.09.2022 01.09.2022

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок на

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

ГИС ЕИС

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов-

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Данилов-Шаготь в

Даниловском

30.09.2022 30.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекты дополнительно

включенные в план

мероприятий проекта.

хозяйства

Ярославской

области

Шаготь в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, км

168+202 -

км 179+080

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

0171200001922001538,

указана ссылка.

2. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области, км

168+202 - км 179+080"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

0171200001922001537,

указана ссылка.

Риск не исполнения КТ

отсутствует

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

СОУ Эталон

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

"Закупки"

Иное

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через реку

Юхоть на

автомобильн

ой дороге

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец,

км 191+894,

в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Иное

Реконструкц

ия участка

автомобильн

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Капитальный ремонт

мостового перехода

через реку Юхоть на

автомобильной дороге

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец,

км 191+894, в

Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Иное Департамент

государственного заказа

от 30.11.2021г. №№

0171200001921003130,

указана ссылка.

2. "Реконструкция

участка автомобильной

дороги Мышкин-

Рождествено-

Богородское-Морское,

включающего мостовой

переход через реку

Нергу, в Мышкинском

01.04.2022 01.04.2022



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги

Мышкин-

Рождествено

-

Богородское

-Морское,

включающег

о мостовой

переход

через реку

Нергу, в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Иное

Реконструкц

ия участка

автомобильн

ой дороги

с.Новое -

Мышкин с

подъездом к

дер.Девницы

и паромной

переправе в

дер.Борок,

включающег

о мостовой

переход

муниципальном районе

Ярославской области"

Иное Департамент

государственного заказа

Ярославской области от

24.03.2022г. №№

0171200001922000461,

указана ссылка.

3. "Реконструкция

участка автомобильной

дороги с.Новое -

Мышкин с подъездом к

дер.Девницы и паромной

переправе в дер.Борок,

включающего мостовой

переход через реку

Койку, в

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Иное Департамент

государственного заказа

Ярославской области от

24.03.2022г. №№

0171200001922000474,

указана ссылка.

4. "Реконструкция

участка автомобильной

дороги Куракино-

Шестихино,

включающего мостовой

переход через реку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через реку

Койку, в

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Иное

Реконструкц

ия участка

автомобильн

ой дороги

Куракино-

Шестихино,

включающег

о мостовой

переход

через реку

Сутка, в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Иное

Выполнение

работ по

организации

разработки

проектной

Сутка, в Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Иное Департамент

государственного заказа

от 24.03.2022г. №№

0171200001922000460,

указана ссылка.

5. "Выполнение работ по

организации разработки

проектной

документации на ремонт

Октябрьского моста

через реку Волга в г.

Ярославле" Иное

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.03.2022г. №№

0371300027822000092,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документаци

и на ремонт

Октябрьског

о моста

через реку

Волга в г.

Ярославле

2.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия участка

автомобильн

ой дороги

Мышкин-

Рождествено

-

Богородское

-Морское,

включающег

о мостовой

переход

через реку

Нергу, в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Проектирова

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Капитальный ремонт

мостового перехода

через реку Юхоть на

автомобильной дороге

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец,

км 191+894, в

Мышкинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов  от

11.01.2022г. №

2762701322722000007,

указана ссылка.

2. "Реконструкция

участка автомобильной

дороги Мышкин-

Рождествено-

Богородское-Морское,

включающего мостовой

переход через реку

Нергу, в Мышкинском

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

подходов и

мостового

перехода

через р. Сога

в г.

Пошехонье,

Пошехонско

го

муниципаль

ного района

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия участка

автомобильн

ой дороги

с.Новое -

Мышкин с

подъездом к

дер.Девницы

и паромной

переправе в

дер.Борок,

включающег

о мостовой

переход

через реку

Койку, в

Большесельс

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

2762701322722000034,

указана ссылка.

3. "Реконструкция

участка автомобильной

дороги с.Новое -

Мышкин с подъездом к

дер.Девницы и паромной

переправе в дер.Борок,

включающего мостовой

переход через реку

Койку, в

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

2762701322722000035,

указана ссылка.

4. "Проектирование

подходов и мостового

перехода через р. Сога в

г. Пошехонье,

Пошехонского

муниципального района
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

мостового

перехода

через реку

Юхоть на

автомобильн

ой дороге

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец,

км 191+894,

в

Мышкинско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.05.2022г. №

2762701322722000038,

указана ссылка.

Риск не исполнения КТ

отсутствует

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

Душко

Роман

ЕИС

Закупки

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

В работе.Риск не

достижения результата

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

3.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Иное

Сметная

документаци

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сметная

документация" Иное

ГАУ ЯО

"Яргосстройэкспертиза"

от 01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.04.2022 01.04.2022

3.1.

2

 Закупка включена в план

закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Петровское-

Караш-

Заозерье-

Пречистое в

Ростовском

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Петровское-Караш-

Заозерье-Пречистое в

Ростовском

муниципальном районе

01.05.2022 30.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском

и Гаврилов-

Ямском

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Закупка

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.02.2022г. №

0171200001922000046,

указана ссылка.

2. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003656,

указана ссылка.

3. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003659,

указана ссылка.

4. "Ремонт

автомобильной дороги

Углич – Некоуз -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

220+346-км

230+295, км

131+358,6-

км 137+800,

км 137+800-

км 143+409,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км

Брейтово, км 220+346-

км 230+295, км

131+358,6- км 137+800,

км 137+800- км

143+409" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003661,

указана ссылка.

5. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.12.2021г. №

0171200001921003397,

указана ссылка.

6. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

335+816)),

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003663,

указана ссылка.

7. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 07.12.2021г. №

0171200001921003300,

указана ссылка.

8. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.10.2021г. №

0171200001921002553,

указана ссылка.

9. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

м

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002368,

указана ссылка.

10. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002367,

указана ссылка.

11. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002365,

указана ссылка.

12. "Ремонт участка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ных районах

Ярославской

области;,

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Закупка

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 13.10.2021г. №

0171200001921002364,

указана ссылка.

13. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах

Ярославской области;"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 04.10.2021г. №

0171200001921002323,

указана ссылка.

14. "Проектирование,

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги

Шолошево - Скалино в

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Ярославской

области

(контракт

жизненного

цикла),

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

цикла)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 06.09.2021г. №

0171200001921001959,

указана ссылка.

15. "Ремонт

автомобильной дороги

Ляпино - Прусово в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.08.2021г. №

0171200001921001674,

указана ссылка.

16. "Ремонт

автомобильной дороги

"Ростов-Марково"-

Строганово, км 6+160 -

км 20+00 в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 10.08.2021г. №

0171200001921001675,

указана ссылка.

17. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Закупка

Капитальны

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Первомайская от

площади Богоявления до

ул. Волжская

Набережная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

0171200001922001034,

указана ссылка.

18. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

0171200001922000959,

указана ссылка.

19. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Первомайск

Ярославля в 2022 году:

улица Тверицкая

Набережная 1 этап.

Участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома № 2 по ул.

Смолякова до дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная. 2 Очередь."

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.04.2022г. №

0171200001922000750,

указана ссылка.

20. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Согласная от ул.

Бакуниха до дома № 15

по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000689,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая от

площади

Богоявления

до ул.

Волжская

Набережная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап.

Участок от

развязки

Октябрьског

о моста в

районе дома

№ 2 по ул.

Смолякова

до дома №

47 по ул.

Тверицкая

21. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000688,

указана ссылка.

22. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Набережная.

2 Очередь.,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

2 этап.

Участок от

дома № 47

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

0171200001922000678,

указана ссылка.

23. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000676,

указана ссылка.

24. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица 1-я Вокзальная от

ул. Дегтяревская до ул. 1

-я Рабочая" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 05.04.2022г. №

0171200001922000680,

указана ссылка.

25. "Капитальный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Большая

Любимская

от дома № 9

по ул.

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица проспект

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

0171200001922000595,

указана ссылка.

26. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Лесная от ул.

Овинная до дома № 55

по ул. Лесная" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000496,

указана ссылка.

27. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Большая

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Закупка

Капитальны

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Рылеева от ул.

Центральная пос. Ивняки

до пер. Софьи

Перовской" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000498,

указана ссылка.

28. "Выполнение работ

по установке и ремонту

дорожных ограждений

(оцинкованных) на

участке дороги

Московского проспекта

от Богоявленской

площади до ул.

Калинина. Замена

дорожных ограждений

(оцинкованных)"

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000405,

указана ссылка.

29. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Лесная от ул.

Ярославля в 2022 году:

улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000497,

указана ссылка.

30. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица 1905 года от ул.

Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0171200001922000499,

указана ссылка.

31. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Урочская от дома
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1-я

Вокзальная

от ул.

Дегтяревска

я до ул. 1-я

Рабочая,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

№ 43 по ул. Урочская до

пр. Авиаторов" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.03.2022г. №

0371300027822000093,

указана ссылка.

32. "Выполнение работ

по ремонту

автомобильных дорог

общего пользования

местного значения

города Ярославля в 2022

году: улица

Механическая от в

районе ул. Лунная до

границ города" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.03.2022г. №

0371300027822000096,

указана ссылка.

33. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Малая

Техническая от пр.

Фрунзе до ул. Низовая"

Закупка Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

поселок

Брагино,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Рылеева от

ул.

Центральная

пос. Ивняки

до пер.

Софьи

Перовской,

Закупка

Выполнение

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000403,

указана ссылка.

34. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Ударная от ул.

Малая Техническая до

ул. Попова" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000402,

указана ссылка.

35. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Голубятная от

границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Закупка

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

установке и

ремонту

дорожных

ограждений

(оцинкованн

ых) на

участке

дороги

Московского

проспекта от

Богоявленск

ой площади

до ул.

Калинина.

Замена

дорожных

ограждений

(оцинкованн

ых), Закупка

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000404,

указана ссылка.

36. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году

(лот 1)" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 29.12.2021г. №

0171200001921003632,

указана ссылка.

37. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 03.03.2022г. №

0171200001922000200,

указана ссылка.

38. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту автомобильной

дороги ул.

Моторостроителей (на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

улица

Механическ

ая от в

районе ул.

Лунная до

границ

города,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

участке от проспекта 50-

летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев

Ярославской области."

Закупка Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.03.2022г. №

0171200001922000400,

указана ссылка.

39. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: «ул.

Советская - ул.

Победы»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.05.2022г. №

0371300027822000236,

указана ссылка.

40. "Устройство

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

«Юго-Западная

окружная дорога, в

районе дома № 27 по ул.

Нефтяников»" Закупка

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

по ул.

Урочская до

пр.

Авиаторов,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.

Лесозаводск

государственного заказа

ЯО от 18.05.2022г. №

0371300027822000237,

указана ссылка.

41. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –

ООТ “Онкологическая

больница”»" Закупка

Департамент

государственного заказа

ЯО от 24.05.2022г. №

0371300027822000254,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая (включая

разворот

маршрута

общественно

го

транспорта),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

до ул.

Попова,

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного



90

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения

города

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Малая

Техническая

от пр.

Фрунзе до

ул. Низовая,

Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автодороги

"от

автодороги

"ЯОКБ -

д.Красный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Бор" -

д.Алешково"

, Закупка

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

участке от

проспекта 50

-летия

Победы до

ул.

Советская )

и ул.

Соборная

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская

) в г. Тутаев

Ярославской

области.,

Закупка

Восстановле

ние

светофорног
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«ул.

Советская -

ул. Победы»,

Закупка

Устройство

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе

Ярославле:

«Юго-

Западная

окружная

дорога, в

районе дома

№ 27 по ул.

Нефтяников

», Закупка

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«проспект

Октября –

ООТ

“Онкологиче

ская

больница”»

3.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Душко

Роман

Владимиров

ич  -

Директор

департамент

а дорожного

хозяйства

Ярославской

области

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Петровское-

Караш-

Заозерье-

Пречистое в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Тутаев-

Шопша в

Ярославском

и Гаврилов-

Ямском

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Петровское-Караш-

Заозерье-Пречистое в

Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.03.2022г. №

2762701322722000030,

указана ссылка.

2. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Тутаев-Шопша в

Ярославском и

Гаврилов-Ямском

муниципальных районах

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ных районах

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Углич –

Некоуз -

Брейтово, км

220+346-км

230+295, км

131+358,6-

км 137+800,

км 137+800-

км 143+409,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Любим в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000023,

указана ссылка.

3. " Ремонт

автомобильной дороги

Углич – Некоуз -

Брейтово, км 220+346-

км 230+295, км

131+358,6- км 137+800,

км 137+800- км

143+409" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 01.03.2022г. №

2762701322722000021,

указана ссылка.

4. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Ярославль-Любим в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

2762701322722000016,

указана ссылка.

5. "Выполнение работ по

капитальному ремонту

автодороги "от

автодороги "ЯОКБ -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Борисоглебс

кий-Буйкино

с подъездом

к дер.

Неверково в

Борисоглебс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Данилов –

Пошехонье в

Даниловско

м и

Пошехонско

м

муниципаль

ных районах

Ярославской

области;,

д.Красный Бор" -

д.Алешково"" Реестр

контрактов Департамен

государственного заказа

ЯО от 31.03.2022г. №

3760607227822000018,

указана ссылка.

6. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Ярославль- Сабельницы

в Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.02.2022г. №

2762701322722000020,

указана ссылка.

7. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад – Калязин

– Рыбинск – Череповец

«Р-104» в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области

(км 312+095 - км

327+816)" Реестр

контрактов Департамент

государственног заказа

ЯО от 01.02.2022г. №

2762701322722000017,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Киндяки –

ст.Лом –

Большое

село в

Рыбинском и

Большесельс

ком

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад -

Калязин -

Рыбинск -

Череповец

"Р-104" в

Пошехонско

м

муниципаль

указана ссылка.

8. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Рыбинск - Арефино в

Рыбинском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.01.2022г. №

2762701322722000013,

указана ссылка.

9. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Кормилицино - Курба в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

от 10.01.2022г. №

2762701322722000005,

указана ссылка.

10. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Данилов – Пошехонье в

Даниловском и

Пошехонском

муниципальных районах

Ярославской области;"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ном районе

Ярославской

области (1

этап (км

327+816 -

км

335+816)),

Реестр

контрактов

Проектирова

ние,

капитальный

ремонт и

содержание

автомобильн

ой дороги

Шолошево -

Скалино в

Первомайск

ом районе

Ярославской

области

(контракт

жизненного

цикла),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Ляпино -

Прусово в

Реестр контрактов

Департамент

госудаственного заказа

ЯО от 16.11.2021г. №

2762701322721000139,

указана ссылка.

11. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Борисоглебский-

Буйкино с подъездом к

дер. Неверково в

Борисоглебском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000146,

указана ссылка.

12. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Киндяки – ст.Лом –

Большое село в

Рыбинском и

Большесельском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Маймеры в

Угличском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области; ,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Сергиев

Посад –

Калязин –

Рыбинск –

Череповец

«Р-104» в

Пошехонско

м

2762701322721000147,

указана ссылка.

13. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Сергиев Посад - Калязин

- Рыбинск - Череповец

"Р-104" в Пошехонском

муниципальном районе

Ярославской области (1

этап (км 327+816 - км

335+816))" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 16.12.2021г. №

2762701322721000145,

указана ссылка.

14. "Проектирование,

капитальный ремонт и

содержание

автомобильной дороги

Шолошево - Скалино в

Первомайском районе

Ярославской области

(контракт жизненного

цикла)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 12.10.2021г. №

2762701322721000136,

указана ссылка.

15. "Ремонт

автомобильной дороги
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ном районе

Ярославской

области (км

312+095 -

км

327+816),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Рыбинск -

Арефино в

Рыбинском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Ярославль-

Сабельницы

в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ляпино - Прусово в

Ярославском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент

государтсвенного заказа

ЯО от 14.09.2021г. №

2762701322721000128,

указана ссылка.

16. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Маймеры в

Угличском

муниципальном районе

Ярославской области; "

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 17.12.2021г. №

2762701322721000148,

указана ссылка.

17. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Слепнева от

Московского пр. до

Суздальского шоссе (с

учетом дублера)" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автодороги

"от

автодороги

"ЯОКБ -

д.Красный

Бор" -

д.Алешково"

, Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Кормилицин

о - Курба в

Ярославском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000057,

указана ссылка.

18. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Согласная от ул.

Бакуниха до дома № 15

по ул. Голубятная

(включая маршрут

общественного

транспорта по ул.

Согласной)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000058,

указана ссылка.

19. "Ремонт

автомобильной дороги

"Ростов-Марково"-

Строганово, км 6+160 -

км 20+00 в Ростовском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Департамент
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Согласная от

ул. Бакуниха

до дома №

15 по ул.

Голубятная

(включая

маршрут

общественно

го

транспорта

по ул.

Согласной),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

государственного заказа

ЯО от 24.09.2021г. №

2762701322721000130,

указана ссылка.

20. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Урочская от дома

№ 43 по ул. Урочская до

пр. Авиаторов" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000053,

указана ссылка.

21. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Ударная от ул.

Малая Техническая до

ул. Попова" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000051,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Слепнева от

Московского

пр. до

Суздальског

о шоссе (с

учетом

дублера),

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

"Ростов-

Марково"-

Строганово,

км 6+160 -

км 20+00 в

Ростовском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

22. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица 1905 года от ул.

Большая Норская до

дома № 15 по ул. 1905

года" Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000054,

указана ссылка.

23. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Большая

Любимская от дома № 9

по ул. Большая

Любимская до ул. 3-ий

Норский переулок"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000059,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году

(лот 1),

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица Батова

от

Тутаевского

шоссе до

улицы 23

Линия

поселок

Брагино,

Реестр

контрактов

Капитальны

24. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Лесная от ул.

Овинная до дома № 55

по ул. Лесная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 19.04.2022г. №

3760412953922000055,

указана ссылка.

25. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году

(лот 1)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 28.01.2022г. №

3760412953922000011,

указана ссылка.

26. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Лесная от ул.

Овинная до

дома № 55

по ул.

Лесная,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Урочская от

дома № 43

улица Батова от

Тутаевского шоссе до

улицы 23 Линия поселок

Брагино" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 18.04.2022г. №

3760412953922000056,

указана ссылка.

27. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Тверицкая

Набережная 2 этап.

Участок от дома № 47

по ул. Тверицкая

Набережная до дома №

91 по ул. Тверицкая

Набережная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 25.04.2022г. №

3760412953922000060,

указана ссылка.

28. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по ул.

Урочская до

пр.

Авиаторов,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Большая

Любимская

от дома № 9

по ул.

Большая

Любимская

до ул. 3-ий

Норский

переулок,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

Ярославля в 2022 году:

улица Голубятная от

границ г. Ярославля (в

районе дома № 1) до ул.

Лесозаводская (включая

разворот маршрута

общественного

транспорта)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 15.04.2022г. №

3760412953922000048,

указана ссылка.

29. "улица Тверицкая

Набережная 1 этап,

участок от развязки

Октябрьского моста в

районе дома №2 по ул.

Смолякова до дома №47

по ул. Тверицкая

Набережная (2-я

очередь)" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 04.05.2022г. №

3760412953922000062,

указана ссылка.

30. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Тверицкая

Набережная

2 этап.

Участок от

дома № 47

по ул.

Тверицкая

Набережная

до дома №

91 по ул.

Тверицкая

Набережная,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в 2022 году:

улица проспект

Толбухина от ул.

Большая Федоровская до

пр. Октября" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 27.04.2022г. №

3760412953922000061,

указана ссылка.

31. "Улица Старая

Костромская от

Суздальского шоссе до

ул. Пожарского" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 23.05.2022г. №

3760412953922000081,

указана ссылка.

32. "Выполнение работ

по капитальному

ремонту автомобильной

дороги ул.

Моторостроителей (на

участке от проспекта 50-

летия Победы до ул.

Советская ) и ул.

Соборная (на участке от

ул. Шитова до ул.

Ярославская) в г. Тутаев

Ярославской области."

Реестр контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля в

2022 году:

улица 1905

года от ул.

Большая

Норская до

дома № 15

по ул. 1905

года, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Ударная от

ул. Малая

Техническая

до ул.

Попова,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

Департамент

государственного заказа

ЯО от 22.04.2022г. №

3761102673522000007,

указана ссылка.

33. "Ремонт участка

автомобильной дороги

Углич - Некоуз -

Брейтово в Некоузском

муниципальном районе

Ярославской области, км

168+202 - км 179+080"

Реестр контрактов

Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

0171200001922001537,

указана ссылка.

34. "Ремонт участков

автомобильной дороги

Данилов-Шаготь в

Даниловском

муниципальном районе

Ярославской области"

Реестр контрактов

Депаратмент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

0171200001922001538,

указана ссылка.

35. "Капитальный

ремонт автомобильных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Голубятная

от границ г.

Ярославля (в

районе дома

№ 1) до ул.

Лесозаводск

ая (включая

разворот

маршрута

общественно

го

транспорта),

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

автомобильн

ой дороги

ул.

Моторостро

ителей (на

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица Первомайская от

площади Богоявления до

ул. Волжская

Набережная" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

3760412953922000137,

указана ссылка.

36. "Капитальный

ремонт автомобильных

дорог общего

пользования местного

значения города

Ярославля в 2022 году:

улица 1-я Вокзальная от

ул. Дегтяревская до ул. 1

-я Рабочая" Реестр

контрактов Департамент

государсвенного заказа

ЯО от 22.06.2022г. №

3760412953922000141,

указана ссылка.

37. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле:

«проспект Октября –



109

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участке от

проспекта 50

-летия

Победы до

ул.

Советская )

и ул.

Соборная

(на участке

от ул.

Шитова до

ул.

Ярославская

) в г. Тутаев

Ярославской

области.,

Реестр

контрактов

Улица

Старая

Костромская

от

Суздальског

о шоссе до

ул.

Пожарского,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

ООТ “Онкологическая

больница”»" Реестр

контрактов Дапартамент

государтсвенного заказа

ЯО от 21.06.2022г. №

3760412953922000104,

указана ссылка.

38. "Устройство

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в городе Ярославле:

«Юго-Западная

окружная дорога, в

районе дома № 27 по ул.

Нефтяников»" Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.06.2022г. №

3760412953922000084,

указана ссылка.

39. "Восстановление

светофорного объекта с

подключением к АСУДД

в г. Ярославле: «ул.

Советская - ул.

Победы». " Реестр

контрактов Департамент

государственного заказа

ЯО от 14.06.2022г. №

3760412953922000085,

указана ссылка.

Риск неисполнения КТ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

проспект

Толбухина

от ул.

Большая

Федоровская

до пр.

Октября,

Реестр

контрактов

улица

Тверицкая

Набережная

1 этап,

участок от

развязки

Октябрьског

о моста в

районе дома

№2 по ул.

Смолякова

до дома №47

по ул.

Тверицкая

Набережная

отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(2-я

очередь),

Реестр

контрактов

Ремонт

участка

автомобильн

ой дороги

Углич -

Некоуз -

Брейтово в

Некоузском

муниципаль

ном районе

Ярославской

области, км

168+202 -

км 179+080,

Реестр

контрактов

Ремонт

участков

автомобильн

ой дороги

Данилов-

Шаготь в

Даниловско

м

муниципаль

ном районе

Ярославской

области,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города

Ярославля в

2022 году:

улица

Первомайск

ая от

площади

Богоявления

до ул.

Волжская

Набережная,

Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

общего

пользования

местного

значения

города
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославля в

2022 году:

улица 1-я

Вокзальная

от ул.

Дегтяревска

я до ул. 1-я

Рабочая,

Реестр

контрактов

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«проспект

Октября –

ООТ

“Онкологиче

ская

больница”»,

Реестр

контрактов

Устройство

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в городе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославле:

«Юго-

Западная

окружная

дорога, в

районе дома

№ 27 по ул.

Нефтяников

», Реестр

контрактов

Восстановле

ние

светофорног

о объекта с

подключени

ем к АСУДД

в г.

Ярославле:

«ул.

Советская -

ул. Победы».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

6 795 063,816 795 063,81

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 4 561 104,58 15,631 062 158,146 795 063,81

6 795 063,816 795 063,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 561 104,58

Риск не исполнения

финансирования отсутствует

15,631 062 158,146 795 063,81

6 675 007,206 675 007,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 441 047,77

Риск не исполнения

финансирования отсутствует

15,311 022 267,906 675 007,20

1 142 427,151 142 427,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 141 953,15 25,94296 308,691 142 427,15

1 262 483,761 262 483,76

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 262 009,96

Риск не исполнения

финансирования отсутствует

26,63336 198,931 262 483,76

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 282 194,061 282 194,06

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

2.1 1 282 194,06 32,49416 619,721 282 194,06

1 282 194,061 282 194,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 282 194,06

Риск не освоения

финансирования отсутствует

32,49416 619,721 282 194,06

1 282 194,061 282 194,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 282 194,06

Риск не освоения

финансирования отсутствует

32,49416 619,721 282 194,06

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 077 257,878 077 257,87 5 843 298,64 18,311 478 777,868 077 257,87

8 077 257,878 077 257,87 5 843 298,64 18,311 478 777,868 077 257,87

7 957 201,267 957 201,26 5 723 241,83 18,081 438 887,627 957 201,26

1 142 427,15 1 141 953,15 25,94296 308,691 142 427,15

1 262 483,761 262 483,76 1 262 009,96 26,63336 198,931 262 483,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 142 427,15
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.11 1 500 000.

00

2 400 000.

00

6 675 007.204 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

Факт/прогноз

329.21 16 183.07 24 918.09 738 877.1

1

1 022 267.

90

2 400 000.

00

6 675 007.204 027 991.

40

4 000 000.

00

3 700 000.

00

3 100 000.

00

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 28 912.32 252 649.40 568 187.69 959 438.98 1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 239 709.

66

1 118 561.

27

Факт/прогноз

0.00 0.00 28 912.32 252 649.4

0

416 619.7

2

959 438.9

8

1 282 194.061 282 194.

06

1 266 159.

83

1 239 709.

66

1 118 561.

27

0.00

0.00


