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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 8 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

8 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

3518.59 тыс. руб., 0.37%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

1.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Правительства

Ярославской области от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Фактическое значение

указано по

представленной

информации от

муниципальных

образований.

Предоставлена

информация : 0.002 из

25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 0.00225

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Иное Отчет

по

занесению

информации

муниципаль

ными

образования

ми на

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по занесению

информации

муниципальными

образованиями на

Платформу обратной

01.05.2023 28.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платформу

обратной

связи., Отчет

По

занесению

информации

муниципаль

ными

образования

ми на

Платформу

обратной

связи (по

проектам

благоустрой

ства), Отчет

Отчет по

занесению

информации

муниципаль

ными

образования

ми на

Платформу

обратной

связи

(дизайн-

проекты)

связи (дизайн-проекты)"

Отчет Правительства

Ярославской области от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет по занесению

информации

муниципальными

образованиями на

Платформу обратной

связи." Иное

Правительства

Ярославской области от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

3. "По занесению

информации

муниципальными

образованиями на

Платформу обратной

связи (по проектам

благоустройства)" Отчет

Правительства

Ярославской области от

28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

По всем муниципальным

образованиям

информация по

проектам

благоустройства и

дизайн-проектам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занесена на ПОС.

1.1.

2

Проведен мониторинг

онлайн голосования

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

10.05.2023 10.05.2023

1.2

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

1.2.

1

Мониторинг реализации

мероприятий по

цифровизации

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

15.05.2023 15.05.2023

1.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

оперативные

данные

Письмо О

технической

готовности

проектов

благоустрой

ства

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности

проектов

благоустройства"

Письмо Правительства

Ярославской области от

30.12.2022г. №б/н,

31.12.2023 31.12.2023

11Единица 0 911
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. По

состоянию на 30.04.2023

реализовано 9 проектов

нарастающим итогом с

2019 года.(2019-4,2020-

1,2021-2, 2022-2).

Предоставлена

информация : 9 из 11.

1.3.

1

Заключены контракты на

выполнение работ

Рябченков

Алексей

Владимиров

ич  -

Директор

ЕИС

ЗАКУПКИ

03.05.2023 03.05.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

482 366,96482 366,96

( 28 ) Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,231 088,59482 366,96

482 366,96482 366,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,231 088,59482 366,96

456 751,67456 751,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

456 751,67

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,231 034,16456 751,67

456 751,67456 751,67

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

456 751,67 0,231 034,16456 751,67

482 366,96482 366,96

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

Полное освоение средств

планируется до 31.12.2023.

0,231 088,59482 366,96
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

457 500,00457 500,00

( 31 ) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 0,00 0,532 430,00457 500,00

457 500,00457 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Полное кассовое освоение

планируется до 31.12.2023.

0,532 430,00457 500,00

434 625,00434 625,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

201 875,00

Полное кассовое освоение

планируется до 31.12.2023.

0,532 308,50434 625,00

434 625,00434 625,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

201 875,00 0,532 308,50434 625,00

457 500,00457 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

Полное кассовое освоение

планируется до 31.12.2023.

0,532 430,00457 500,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

939 866,96939 866,96 0,00 0,373 518,59939 866,96

939 866,96939 866,96 0,00 0,373 518,59939 866,96

891 376,67 658 626,67 0,373 342,66891 376,67

939 866,96939 866,96 0,00 0,373 518,59939 866,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

891 376,67

891 376,67891 376,67 658 626,67 0,373 342,66891 376,67
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 9 583.33 27 517.33 122 331.33 456 751.67456 751.67442 519.03378 480.60282 462.85

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 034.16 9 583.33 27 517.33 122 331.3

3

456 751.67456 751.6

7

442 519.0

3

378 480.6

0

282 462.8

5

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

2 308.50 2 308.50 2 308.50 7 818.50 201 875.00 201 875.00 434 625.00434 625.00434 625.00434 625.00201 875.00

Факт/прогноз

0.00 2 308.50 2 308.50 7 818.50 201 875.0

0

201 875.0

0

434 625.00434 625.0

0

434 625.0

0

434 625.0

0

201 875.0

0

0.00

0.00


