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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.778

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год 0.4

Существует риск:

Недостижение планового значения

показателя, Причина риска: Отсутствие в

регионе достаточного для достижения

показателя 0,933 млн. кв. м количества

строящихся объектов жилищного

строительства, ввод которых планируется в

2020 году., Вероятность: 100%, Сутевые:

Недостижение планового значения показателя

Предлагаемые решения:

1. внесение изменений в паспорт проекта в

части значения показателя, срок исполнения

31.12.2020.

Во 2-м квартале 2020 года фактическое

значение показателя меньше прогнозного в

связи с неблагоприятным влиянием на

экономику ограничений, связанных с

распространением коронавирусной инфекции.

42,87%0.650.2432 0.815 0.933

1

0.2

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0.097

По результатам 2 квартала 2020 года процент

достижения целевого показателя составил 45,8

%. (Процент достижения в отчете

рассчитывается некорректно в связи с неверно

указанным типом показателя "убывающий".

Корректировка типа показателя будет

выполнена при ближайшем

218,56%0.160.0636 0.212 0.212

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

внесении изменений в паспорт проекта). По

итогам года планируется достижение целевого

значения показателя.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 548 691,52 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

87,363.14

461,328.38

59,601.54

266,587.11

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 326 188,65 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

550 648,65550 648,65

(03) Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации0

1 15,9387 720,75550 648,65 322 988,37

550 648,65550 648,65

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 322 988,37 2020 год15,9387 720,75550 648,65

548 691,52548 691,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 322 988,37 2020 год15,9287 363,14548 691,52

324 231,52324 231,52

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 322 988,37 18,2759 243,93324 231,52

326 188,65326 188,65

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 322 988,37 2020 год18,2759 601,54326 188,65

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

550 648,65550 648,65

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

322 988,37 15,9387 720,75550 648,65

548 691,52548 691,52бюджет субъекта Российской Федерации 322 988,37 15,9287 363,14548 691,52

324 231,52324 231,52

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

322 988,37 18,2759 243,93324 231,52

326 188,65326 188,65бюджеты муниципальных образований 322 988,37 18,2759 601,54326 188,65

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

550 648,65550 648,65 322 988,37 15,9387 720,75550 648,65
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата: 20.01.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Значение: 2, на дату 20.01.2021

20.01.2021 20.01.2021 Жучков В. Е.

В работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

30.06.2020 23.07.2020 Жучков В. Е.

В работе.

Просрочка 23 дней.

Существует риск:

Изменение срока исполнения КТ значения результата,

Причина риска: Сроки подачи заявки в 2020 году

установлены Минстроем России с 08.07.2020 по

23.07.2020, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 23.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подача заявки в установленные Минстроем сроки, срок

исполнения 23.07.2020.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 КРП

 Подача заявки в Минстрой России на

участие в 2021 году в федеральном

проекте "Жилье"

30.06.2020 23.07.2020 Жучков В. Е.

В работе.

Просрочка 23 дней.

Существует риск:

Изменение срока исполнения мероприятия КТ, Причина

риска: Сроки подачи заявки в 2020 году установлены

Минстроем России с 08.07.2020 по 23.07.2020,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

23.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подача заявки в установленные Минстроем сроки, срок

исполнения 23.07.2020.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

1

2 2 2

3

3 3 3

3 3

5

1

2

2 2 2

2

2

3 3 3

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-78) Жилье (Ярославская область)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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