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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

В Ярославской области функционирует

централизованная система «Лабораторные

исследования», к которой подключены 100%

клинико-диагностических лабораторий

государственных медицинских организаций

и 100% структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных медицинских

организаций., Причина риска: Лабораторные

анализаторы будут подключены к

централизованной системе при подключении

3 этапа контракта., Вероятность: 20%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 01.07.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Лабораторные анализаторы будут

подключены к централизованной системе

при подключении 3 этапа контракта., срок

исполнения 01.07.2022;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

02.03.2022

2

В Ярославской области функционирует

централизованная система «Акушерство и

гинекология» и «Неонатология»

(Мониторинг беременных), к которой

подключены не менее 50% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций, участвующих в

процессе оказания медицинской помощи

беременным женщинам., Причина риска:

ВИМИС подключена 30.12.2021 к

промышленной среде. Передача документов

и достижение показателя планируется к

01.04.2022, Вероятность: 20%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.04.2022г.

Предлагаемые решения:

1. ВИМИС подключена 30.12.2021 к

промышленной среде. Передача документов

и достижение показателя планируется к

01.04.2022, срок исполнения 01.04.2022;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

02.03.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

3

В Ярославской области функционирует

централизованная система «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями», к которой

подключены не менее 50% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций общего профиля и

медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь больным

онкологическими заболеваниями, Причина

риска: ВИМИС подключена 30.12.2021 к

промышленной среде. Передача документов

и достижение показателя планируется к

01.04.2022, Вероятность: 20%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.04.2022г.

Предлагаемые решения:

1. ВИМИС подключена 30.12.2021 к

промышленной среде. Передача документов

и достижение показателя планируется к

01.04.2022, срок исполнения 01.04.2022;

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

02.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

""Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта""

Отчет ДЗиФ ЯО от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Информация с портала

оперативного

взаимодействия

Минздрава РФ за февраль

2022 год "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область".

1.1. 83.675 48

ФГИС "Единый

портал

государственных

и муниципальных

услуг (функций)"

202.38202.3861.65

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

1.2. 73 96.6

"Федеральная

электронная

10010096.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

по субъекту Ярославская

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Данные

предоставлены на

основании мониторинга

за январь 2022 год

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область".

Информация за февраль

2022 года будет

направлена Минздравом

РФ после 10.03.2022.

регистратура",

"Федеральная

интегрированная

электронная

медицинская

карта" и

"Федеральный

реестр

медицинских

организаций"

ЕГИСЗ

ПроцентФП

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

по субъекту Ярославская

1.3. 0 40.6

"Федеральная

электронная

регистратура"

ЕГИСЗ и данные

ГИС ОМС

484840.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Данные

предоставлены на

основании мониторинга

за январь 2022 год

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область".

Информация за февраль

2022 года будет

направлена Минздравом

РФ после 10.03.2022.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

по субъекту Ярославская

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 01.03.2022г. №ДЗиФ

ЯО, приложен файл.

Данные предоставлены

1.4. 0 11

"Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов"

ЕГИСЗ и данные

ГИС ОМС

333311
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

на основании

мониторинга за январь

2022 год "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область".

Информация за февраль

2022 года будет

направлена Минздравом

РФ после 10.03.2022.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

по субъекту Ярославская

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Данные

предоставлены на

2.1. 0 57.5

"Федеральный

реестр

электронных

медицинских

документов" и

"Федеральная

интегрированная

электронная

медицинская

карта" ЕГИСЗ,

696957.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

основании мониторинга

за январь 2022 год

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область".

Информация за февраль

2022 года будет

направлена Минздравом

РФ после 10.03.2022.

данные ГИС

ОМС

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

по субъекту Ярославская

область" Отчет ДЗиФ ЯО

от 01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Данные

за январь 2022.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

2.2. 42.7 80

"Федеральный

реестр

медицинских

организаций",

"Подсистема

автоматизированн

ого сбора

информации о

показателях

системы

здравоохранения

из различных

источников и

представления

отчетности"

10010080.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Ярославская область".

Информация за февраль

2022 года будет

направлена Минздравом

РФ после 10.03.2022.

ЕГИСЗ
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

96,700096,6000 96,6000 96,7000 96,8000 96,9000 97,0000 97,1000 97,2000 97,3000

100,0000

96,800096,6000 96,6000 96,7000 96,7000 96,9000 97,0000 97,1000 97,2000 97,3000

ФП Процент 98,0000

98,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

202,3800

60,000040,0000 48,0000 50,0000 65,0000 70,0000 80,0000 90,0000 95,0000 120,0000

202,3800

65,000040,2000 61,6500 61,6500 61,6500 70,0000 80,0000 90,0000 95,0000 120,0000

ФП Тысяча

человек

150,0000

150,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

48,0000

40,600040,6000 40,6000 40,6000 40,8000 40,8000 40,9000 41,0000 42,0000 44,0000

48,0000

40,800040,6000 40,6000 40,6000 40,6000 40,8000 40,9000 41,0000 42,0000 44,0000

ФП Процент 47,0000

47,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

33,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 12,0000 12,5000 13,0000 14,0000

33,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 12,0000 12,5000 13,0000 14,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

69,0000

57,500057,5000 57,5000 57,5000 57,6000 57,8000 57,9000 60,0000 60,1000 60,2000ФП Процент 60,3000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

69,0000

57,600057,5000 57,5000 57,5000 57,5000 57,8000 57,9000 60,0000 60,1000 60,2000 60,3000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

100,0000

80,000079,8000 80,0000 80,0000 80,1000 80,5000 81,0000 81,0000 81,5000 82,0000

100,0000

80,800080,8000 80,8000 80,8000 80,8000 80,8000 81,0000 81,0000 81,5000 82,0000

ФП Процент 83,0000

83,0000



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

Иное

Дашборт

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дашборт" Иное ДЗиФ

ЯО от 01.03.2022г. №б/н,

приложен файл. Рисков

недостижения нет.

Оперативные данные

предоставлены

Минздравом РФ.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 100100

1.1.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.1.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских

организациях малолетних

детях.

1.1.

3

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

31.03.2022 31.03.2022

1.2

В 85 субъектах

Волкова оперативны

Информация по

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

е данные

значению результата:

В работе.Рисков

недостижения нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Количество проведенных в

2022 году консультаций и

(или) консилиумов врачей

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», за

отчетный период

1.2.

2

Ярославская область

сформировала

техническое задание для

создания (развития)

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации».

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

15.04.2022 15.04.2022

1.3

85 субъектов Российской

Федерации реализовали

систему электронных

рецептов. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков

недостижения нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Процент 0 01

1.3.

1

 Мониторинг передачи

льготных рецептов в

РЭМД

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: В Ярославской

области функционирует

централизованная

система «Лабораторные

исследования», к

которой подключены

100% клинико-

диагностических

лабораторий

государственных

медицинских

организаций и 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных

медицинских

организаций., Причина

риска: Лабораторные

анализаторы будут

подключены к

централизованной

системе при

подключении 3 этапа

контракта., Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Лабораторные

анализаторы будут

подключены к

централизованной

системе при

подключении 3 этапа

контракта., срок

исполнения 01.07.2022.

В Ярославской области

функционирует

централизованная

система «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которой

подключены не менее

50% структурных

подразделений

государственных

медицинских

организаций,

участвующих в процессе

оказания медицинской

помощи беременным

женщинам., Причина

риска: ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

планируется к

01.04.2022, Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г. Принятые

меры: 1. ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, срок

исполнения 01.04.2022.

В Ярославской области

функционирует

централизованная

система «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которой подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных

медицинских

организаций общего

профиля и медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онкологическими

заболеваниями, Причина

риска: ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г. Принятые

меры: 1. ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, срок

исполнения 01.04.2022.

"Финансовое

обеспечение" паспорта

будет приведен

соответствие СБР и ЛБО

при следующем

внесении изменений.

Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

В Ярославской области

функционирует

Волкова

Татьяна

оперативные

данные

В работе. Просрочка 193

дней. Существует риск:

20.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизованная система

«Лабораторные

исследования», к которой

подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий

государственных

медицинских организаций

и 100% структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных

медицинских организаций.

Робертовна

-

Заместитель

директора

В Ярославской области

функционирует

централизованная

система «Лабораторные

исследования», к

которой подключены

100% клинико-

диагностических

лабораторий

государственных

медицинских

организаций и 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных

медицинских

организаций., Причина

риска: Лабораторные

анализаторы будут

подключены к

централизованной

системе при

подключении 3 этапа

контракта., Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Лабораторные

анализаторы будут
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подключены к

централизованной

системе при

подключении 3 этапа

контракта., срок

исполнения 01.07.2022.

Существует риск

невыполнения.

Лабораторные

анализаторы будут

подключены к

централизованной

системе при

подключении 3 этапа

контракта.

1.4.

2

В Ярославской области

функционирует

централизованная система

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которой

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных

медицинских организаций,

участвующих в процессе

оказания медицинской

помощи беременным

женщинам.

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Просрочка 102

дней. Существует риск:

В Ярославской области

функционирует

централизованная

система «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которой

подключены не менее

50% структурных

подразделений

государственных

медицинских

организаций,

участвующих в процессе

20.12.2021 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания медицинской

помощи беременным

женщинам., Причина

риска: ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г. Принятые

меры: 1. ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, срок

исполнения 01.04.2022.

Существует риск не

выполнения. ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, срок

исполнения 01.04.2022.

1.4.

3

В Ярославской области

функционирует

Волкова

Татьяна

оперативные

данные

В работе. Просрочка 102

дней. Существует риск:

20.12.2021 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизованная система

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями», к которой

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

Робертовна

-

Заместитель

директора

В Ярославской области

функционирует

централизованная

система «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которой подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных

медицинских

организаций общего

профиля и медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями, Причина

риска: ВИМИС

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г. Принятые

меры: 1. ВИМИС
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подключена 30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022, срок

исполнения 01.04.2022.

ВИМИС подключена

30.12.2021 к

промышленной среде.

Передача документов и

достижение показателя

планируется к

01.04.2022

1.4.

4

Утверждены планы по

дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации на 2022 г.

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

31.03.2022 31.03.2022

1.4.

5

 Утвержден план по

дооснащению центра

обработки данных,

обеспечивающего

функционирование

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

Филиппов

Алексей

Андреевич  -

Директор

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ярославской области, на

2022 г.

1.4.

6

Ярославская область

утвердила план по

модернизации и развитию

медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных

медицинских

организациях, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 год.

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

15.04.2022 15.04.2022

1.4.

7

Ярославская область

утвердила план по

модернизации и развитию

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 год

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

15.04.2022 15.04.2022

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Филиппов

Алексей

Андреевич  -

Директор

опертивные

данные

Письмо Об

исполнении

контрольной

точки по

ЗСПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении контрольной

точки по ЗСПД" Письмо

ДЗиФ ЯО от 28.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Рисков недостижения нет

Предоставлена

информация : 94 из 100.

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 94100

2.1.

1

Закупки для подключения

к защищенной сети

передачи данных

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(в том числе

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к

Филиппов

Алексей

Андреевич  -

Директор

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сети интернет) в 2022 году

объявлены

2.1.

2

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2022 году

заключены

Филиппов

Алексей

Андреевич  -

Директор

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

01.05.2022 01.05.2022

2.2

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 30,0000 Дата:

31.12.2022

Луганский

Сергей

Викториеви

ч  - директор

оперативные

данные

Отчет

Мониторинг

Минздрава

РФ

"Фактическо

е

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг Минздрава

РФ "Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального

проекта"" Отчет ДЗиФ

ЯО от 31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Рисков

недостижения нет

Предоставлена

информация : 19 из 30.

31.12.2022 31.12.2022

30Процент 0 1930

2.2.

1

Мониторинг

формирования и

Луганский

Сергей

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

Викториеви

ч  - директор

2.2.

2

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

Волкова

Татьяна

Робертовна

-

Заместитель

директора

оперативные

данные

В работе. Рисков

недостижения нет

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

67 913,3371 713,33

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 15 000,00 0,000,0067 913,33

67 913,3371 713,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 15 000,00

финансирование

осуществляется по актам

0,000,0067 913,33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

выполненным работ.

Финансовоеобеспечение"

паспорта будет приведен

соответствие СБР и ЛБО при

следующем внесении

изменений.  Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

67 913,3371 713,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 000,00

финансирование

осуществляется по актам

выполненным работ.

Финансовоеобеспечение"

паспорта будет приведен

соответствие СБР и ЛБО при

следующем внесении

изменений.  Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

0,000,0067 913,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 913,3371 713,33 15 000,00 0,000,0067 913,33

67 913,3371 713,33 15 000,00 0,000,0067 913,33

67 913,3371 713,33 15 000,00 0,000,0067 913,33

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 71 713.3315 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 71 713.3315 000.0015 000.0015 000.0015 000.00

0.00

0.00


